

IMPULSO COMPETITIVO

Minuta Mesa Pecuaria					Acta N° 10
Fecha actual:	13-06-2012	Inicio	9:40	Final	10:30
Preside	Horacio Borquez, Sub-Director SAG				
Coordinador de mesa	Oscar Videla, Jefe División de Protección Pecuaria				

Categoría medidas	N° Total	Mesa Pecuaria	Implementadas
N° Emblemáticas	7	3	0
N° No emblemáticas	42	16	7
N° Anexas	7	1	0
N° Total	56	20	7

ESTADO	MEDIDA
Implementada	Página Web (n° 16)
	Certificados SAG tipo (n°21)
	Certificados zoosanitarios (n° 22)
	Reglamento mataderos (n° 27)**
	Carne: Desposte en caliente (n° 34).
	Carne: Diagnósticos complementarios (n° 35)
	Carne: Fiscalización en faenas, (n° 37)
Corto Plazo	Plan de manejo de contingencias y eventos sanitarios (n°3)
	Certificación HACCP para exportación (n° 19)
	ANEXO 2. Sistema de Inspección y Habilitación

ESTADO	MEDIDA
Mediano Plazo	Trazabilidad animal (n°2)
	Sistema electrónico de certificación de exportación (n°5)**
	Control de Tuberculosis y plan de erradicación (n° 10)
	Erradicación brucelosis (n°11)
*	Normativa para la exportación (n°13)
	Certificaciones privadas (n°18)
	Carne: tiempo evisceración (n°32)
	Eliminación Guía libre de tránsito (n° 24)
	Carne: eliminación de vísceras por Cisticercosis Bovina (n °33)
	Carne: Uso de frío (n°36)

*Dependen de terceros

P.1. Trazabilidad Animal (N°2)

I. Definir estrategia nacional de Trazabilidad:

Formación de mesa de trabajo multisectorial, para la elaboración de la propuesta de estrategia nacional de trazabilidad de corto, mediano y largo plazo. Antes del cuarto trimestre 2011.
Cumplido

Avances:

Compromisos:

Asociaciones enviarán propuesta de participantes para la formación de mesas técnicas por rubro, las cuales se implementaran antes de la próxima reunión de la mesa multisectorial.

II. Mejorar la base de datos Nacional Sipecweb.:

Avances:

Con relación al trabajo de mantención (mejora) del SIPECweb, se explica la situación ocurrida al subir a producción versión sin completar revisión el día 18 de mayo de 2012, lo que provoco una serie de inconvenientes en el trabajo de terreno, se detectó la



presentación de 19 errores, los cuales se están revisando y solucionando por parte de la empresa. Se decidió volver a la versión de trabajo anterior al 18 de mayo, con lo cual se normalizo el funcionamiento de SIPECWEB.

Comentarios:

Carlos Alfaro indica que esto es grave, que se debería enviar una carta a usuarios explicando el tema.

Oscar Videla indica que se comunicara por correo electrónico a todos los usuarios registrados del sistema.

OV: Lo sucedido fue un retraso en nuestra relación con el sector privado usuario del SIPECWEB.

Compromisos:

Comunicar a usuarios lo sucedido y las medidas tomadas.

Subir a producción la mantención cuando esté totalmente corregida y recibida conforme.

P.2. Plan de manejo de contingencias y eventos sanitarios (N°3)

- I. **Sistema informatizado de Sanidad Animal en producción** para fortalecer la gestión de los programas de vigilancia y control zoonosarios,

Avances:

- EN DESARROLLO, se ha solicitado ajuste Carta Gantt inicial, considerando atraso en el inicio y mayor dificultad en el modulo de diagnóstico.

Compromisos:

- Construcción del Sistema informatizado de Sanidad Animal. Diciembre 2011- Julio 2012.
- Revisión y pre producción, puesta en marcha blanca. Agosto – Octubre 2012.
- Sistema informatizado de Sanidad Animal en producción. Diciembre 2012.

II. Actualizar el plan maestro de atención de emergencias y los planes de contingencia

Avances:

- Plan Maestro y planes de contingencia, **etapa cumplida.**

Compromisos:



- Elaboración de propuesta (sector privado) de un **sistema de cofinanciamiento público-privado para enfrentar emergencias o eventos sanitarios**. Pendiente a la fecha.

P.3. Sistema electrónico de certificación de exportación (N°5)

Avances:

- Sistema de Información y Emisión Electrónica de Certificados Zoosanitarios de Exportación (ECZE) para productos pecuarios de Exportación entregado y en explotación (carne de aves, de cerdos de bovinos y ovinos). CUMPLIDO

Compromisos:

- Con financiamiento externo esta realizando el procesos de contratación de empresa para efectuar el **levantamiento y desarrollo de la emisión de certificados de exportación de lácteos**.

Comentarios:

- En proceso generación del contrato para CZE de lácteos

P.5. Control de la tuberculosis (TBC) y revisión del plan de erradicación (N°10)

Avances:

- En Mayo se realizó llamado a concurso, para adjudicación recursos de transferencia, el 18 junio de 2012 será la apertura de las propuestas.

Comentarios:

- AFECH consulta si se incorporará la provincia de Arauco se va a anexar o no a la zona de erradicación.
- OV: responde que en reunión efectuada en Osorno se revisó la situación y se tomo la decisión de incorporarla. En los próximos días se elaborará Resolución y la Región de Bio Bio tomará todas las acciones necesarias para la implementación, se utilizará la barrera de la papa para hacer mas efectivo el control.

P.6. Erradicación de la Brucelosis (N°11)

Avances:



- Documento Con V° B° de Jurídica para entrar en consulta Publica 10/06/2012.

Compromisos:

- Aprobación del instructivo técnico para utilizar la Compartimentación como herramienta que permita reconocer libre de Brucelosis bovina los productos lácteos de las Industria Lechera.
- Estudio ausencia de enfermedad en la producción bovina de la zona norte del país. Diciembre 2012.

P.7. Certificación HACCP para la exportación (N°19)

Avance:

- Proyecto de resolución en consulta pública.
- Solicitud de APA- ASPROCER, FAENACAR, Y EXPORLAC: Ampliación plazo consulta publica 08/06/2012

Compromisos:

- Incorporación modificaciones viernes 15 de junio 2012.

Comentarios:

- *Tema aplicación del Reglamento de Mataderos, se efectuó aclaración a Carlos Alfaro sobre el instructivo pre-operacional y compromiso a futuro para hacer mas semejante el sistema de faena nacional e internacional.*

ANEXO

1. Sistema de Inspección y habilitación.

- Exporlac solicita aunar criterios para el documento de habilitación, parte protocolar y entrega de recursos a inspectores.

Compromisos:

- Jefe División indica que se efectuara revisión conjunta con Exporlac.

Comentarios:

- Subdirector indica que se deben concluir los procesos y no prolongarlos eternamente, indica que se debe fijar el protocolo.



- Comentarios generales sobre visitas de habilitación:
- Carlos Alfaro, visita de El Salvador, gira debe organizarse con mas tiempo, se avisó con una semana de anticipación.
- Jorge Muñoz indica que programa es más antiguo.
- O.V.: Revisar ¿qué pasó?
- Jorge Muñoz indica que habilitación de Venezuela se esta terminando su vigencia.
- O.V: indica que se esta activando prorroga, en caso de no tener respuesta sería necesario subir consulta a cancillería. Verificar.
- Colombia =ICA informa que se suspendió visita

ANIC, Oscar Gallardo, consulta que se sabe de la situación de Paraguay (FA)

O.V.: informa que en abril presentaron informe final, para Chile la información actual no es suficiente. Si hay alguna nueva propuesta es necesario analizarla y luego visitar el país. Los países limítrofes acordaron en el CVP, bajar las restricciones en frontera, permitiendo con ello el intercambio de carne deshuesada.

Se propuso y acordó la eliminación de las medidas 32, 33, 36.

Ausentes representantes de FEDECARNE y FEDELECHE.