


# MESA SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE IMPULSO COMPETITIVO DEL ÁREA PECUARIA.



Gobierno  
de Chile

# MESA PECUARIA



Categoría medidas	N° Total	Mesa Pecuaria	Implementadas
N° Emblemáticas	7	3	0
N° No emblemáticas	42	16	7
N° Anexas	11	1	0
N° Total	60	20	7



# MESA PECUARIA



ESTADO	MEDIDA
Implementada	Página Web (n° 16)
	Certificados SAG tipo (n°21)
	Certificados zoosanitarios (n° 22)
	Reglamento mataderos (n° 27)**
	Carne: Desposte en caliente (n° 34).
	Carne: Diagnósticos complementarios (n° 35)
	Carne: Fiscalización en faenas, (n° 37)
Corto Plazo	<b>&amp;&amp; Plan de manejo de contingencias y eventos sanitarios (n°3)</b>
	Certificación HACCP para exportación (n° 19)
	ANEXO 2. Sistema de Inspección y Habilitación



# MESA PECUARIA

ESTADO	MEDIDA
Mediano Plazo	Trazabilidad animal (n°2)
	<b>&amp;&amp; Sistema electrónico de certificación de exportación (n°5)**</b>
	<b>&amp;&amp; Control de Tuberculosis y plan de erradicación (n° 10)</b>
	Erradicación brucelosis (n°11)
*	Normativa para la exportación (n°13)
	Certificaciones privadas (n°18)
	<b>Carne: tiempo evisceración (n°32)</b>
	<b>Eliminación Guía libre de tránsito (n° 24)</b>
	<b>Carne: eliminación de vísceras por Cisticercosis Bovina (n°33)</b>
	<b>Carne: Uso de frío (n°36)</b>

# MESA PECUARIA




## N° P.1. (N° 2) TRAZABILIDAD ANIMAL

Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
<p><b>Formación de mesa de trabajo multisectorial,</b> para la elaboración de la propuesta de estrategia nacional de trazabilidad de corto, mediano y largo plazo. Antes del cuarto trimestre 2011.</p>	<p>Convocatoria de MINAGRI, para reunión el 21/12/2011, <b>CUMPLIDO.</b></p> <p>Propuesta de SAG entregada 27 enero 2012.</p>	<p>Reunión programada para el 18 de mayo de 2012.</p>	<p>Los temas a tratar en esta oportunidad son</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Análisis propuesta Comité Carnes Rojas SNA</li><li>2. Situación actual SIPEC web</li><li>3. Creación de submesas de trabajo por rubro</li><li>4. Varios</li></ol>



# MESA PECUARIA



## P.1. (N° 2) TRAZABILIDAD ANIMAL

Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
<p><b>Mejorar la base de datos Nacional Sipecweb.</b></p> <p>Incorporación de observaciones de auditoría efectuada en febrero 2011 por misión de la Unión Europea.</p> <p>Segundo semestre 2011.</p>	<p>En desarrollo – atrasado con relación a compromiso inicial.</p>	<p>Capacitación administradores 26-27 /04/ 2012</p> <p>30/4/2012 Entrega DATCO Atrasada – en desarrollo</p>	<p>Capacitaciones pendientes por instalación en producción SIPECwed con 22 funciones</p>



# MESA PECUARIA




## P.2. (N° 3) PLAN DE MANEJO DE CONTINGENCIAS Y EVENTOS SANITARIOS

Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
<b>Sistema informatizado de Sanidad Animal en producción.</b>	Entregado 50% de Etapa I: Correspondient e a la Visión y Alcance del proyecto.	Diciembre 2012	EN DESARROLLO, se ha solicitado ajuste Carta Gantt inicial, considerando atraso en el inicio y mayor dificultad en el modulo de diagnóstico.
	Desarrollo finalizado	Agosto 2012	



# MESA PECUARIA




## P.2. (N° 3) PLAN DE MANEJO DE CONTINGENCIAS Y EVENTOS SANITARIOS

Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
Análisis y discusión público-privada con todas las partes interesadas.	Se realizó reunión con APA-ASPROCER_ANIC	Documentos actualizados	<b>Cumplido</b>
Adecuación de los Planes de contingencia existentes, FA, PPC, NC e IA a las nuevas definiciones del Plan Maestro.	En desarrollo	30 de abril de 2012	



# MESA PECUARIA



## P.2. (N° 3) PLAN DE MANEJO DE CONTINGENCIAS Y EVENTOS SANITARIOS

Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
Elaboración de propuesta (sector privado) de un <b>sistema de cofinanciamiento público-privado para enfrentar emergencias o eventos sanitarios.</b>	Pendiente	Enero 2012	<b>Pendiente propuesta alternativa Seguro ganadero - FEDECARNE</b>



# MESA PECUARIA



## P.3 N° 5 SISTEMA ELECTRÓNICO DE CERTIFICACIÓN DE EXPORTACIÓN

Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
Elaborar un <b>sistema de emisión electrónica del certificado zoosanitario de exportación.</b>	Sistema de Emisión Electrónica de Certificados Zoosanitarios para productos pecuarios de Exportación (ECZE) entregado y en explotación para carne de: aves, bovinos, cerdos y ovinos.	Febrero 2012 En explotación.	<b>Cumplido</b>



# MESA PECUARIA




## P.9. N°10 PLAN DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA TUBERCULOSIS (TB)

Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
Inicio de <b>traspaso de fondos</b> para apoyar las acciones de <b>vigilancia en predios colindantes</b> de los proveedores de plantas adscritas al <b>Proyecto de TB.</b>	Resolución Firmada 17/02/2012	Abril 2012 atrasada	<b>Mayo llamado a concurso inicio 22 de mayo, termino 18 de Junio.</b>



# MESA PECUARIA




## P.9. N°10 PLAN DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA TUBERCULOSIS (TB)

Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
Inicio del trabajo de levantamiento y caracterización de riesgo en 2.000 predios colindantes proveedores plantas lácteas.	Actividades dependen de la resolución del concurso.	Junio 2012	Actividad ejecutada por plantas lácteas adscritas al Plan de TB



# MESA PECUARIA



## P.10. (N° 21) ERRADICACIÓN DE LA BRUCELOSIS

Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
Elaboración y aprobación del instructivo técnico para utilizar la <b>Compartimentación</b> como herramienta que permita reconocer libre de <b>Brucelosis bovina los proveedores de leche</b> de la Industria de productos lácteos : Diciembre 2011	Se realizó consulta regional- sin comentarios.	Mayo 2012, Resolución.	<b>Documento Con V° B° de Juridica para entrar en consulta Publica 10/06/2012</b>



# MESA PECUARIA



## P.10. (N° 21) ERRADICACIÓN DE LA BRUCELOSIS

Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
Estudio ausencia de enfermedad (brucelosis bovina) en la producción bovina de la zona norte del país. Diciembre 2012		Diciembre 2012  Informe estudio aprobado por Jefe División.	



# MESA PECUARIA




## P.12. (N° 19) CERTIFICACIÓN HACCP PARA LA EXPORTACIÓN

Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
<p>Elaboración de nueva <b>propuesta de resolución que regule el sistema HACCP</b> requerido por el SAG.</p>	<p>Entrega de observaciones de ASPROCER y FAENACAR Enero de 2012.</p> <p>Proyecto resolución a Vº Bº Jurídica 6/03/2012.</p> <p>Devolución con observaciones menores, de forma.</p>	<p>Abril 2012</p>	<p>Solicitud de APA- ASPROCER, FAENACAR, Y EXPORLAC, Ampliación plazo consulta publica <b>08/06/2012</b></p>



# MESA PECUARIA




## P.12. (N° 19) CERTIFICACIÓN HACCP PARA LA EXPORTACIÓN

Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
<p><b>Dictación de resolución</b> que modifica regulaciones del Sistema <b>HACCP</b> del SAG.</p> <p><b>Elaboración e implementación de Instructivos</b> que permiten hacer operativa las regulaciones definidas.</p>	<p>Dependen de la actividad anterior.</p>	<p>31 de mayo 2012. Resolución publicada D.O.</p> <p>8 de junio 2012. Documentos elaborados.</p>	<p>Falta Aprobación de Resolución.</p>



# MESA PECUARIA



## ANEXO 2. PROTOCOLO SISTEMA DE INSPECCIÓN Y HABILITACIÓN

Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
<p>Elaborar una propuesta de <b>protocolo de visita</b> que considere los siguientes puntos:</p> <p>El sector interesado deberá ser el responsable del financiamiento.</p> <p>Los gremios deberán controlar a aquellos privados que realizan sus gestiones de manera independiente, sin comprometerse con el resto de los interesados.</p> <p>El costo de la actividad debe ser conocida previamente, salvo ciertas eventualidades (emergencias).</p> <p>SAG debe cumplir con su rol de contraparte oficial, y como tal, es quien coordina la visita, recibe y acompaña a la delegación oficial que viene en él.</p>	<p>Documento general aprobado con observaciones.</p> <p>Se elabora propuesta de protocolo para firmar.</p>	<p>30 Abril 2012</p> <p>Protocolo firmado por las partes.</p> <p>Atrasado</p>	<p><b>FALTA REUNIÓN CORRECCIONES EXPORLAC</b></p>



# Gracias.



Gobierno  
de Chile

[www.gob.cl](http://www.gob.cl)