


MESA SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE IMPULSO COMPETITIVO DEL ÁREA PECUARIA.



Gobierno
de Chile


MESA PECUARIA



Categoría medidas	N° Total	Mesa Pecuaria	Implementadas
N° Emblemáticas	7	3	0
N° No emblemáticas	42	16	7
N° Anexas	11	1	0
N° Total	60	20	7



MESA PECUARIA



ESTADO	MEDIDA
Implementada	Página Web (n° 16)
	Certificados SAG tipo (n°21)
	Certificados zoosanitarios (n° 22)
	Reglamento mataderos (n° 27)**
	Carne: Desposte en caliente (n° 34).
	Carne: Diagnósticos complementarios (n° 35)
	Carne: Fiscalización en faenas, (n° 37)
Corto Plazo	Plan de manejo de contingencias y eventos sanitarios (n°3)
	Certificación HACCP para exportación (n° 19)
	ANEXO 2. Sistema de Inspección y Habilitación



MESA PECUARIA

ESTADO	MEDIDA
Mediano Plazo	Trazabilidad animal (n°2)
	Sistema electrónico de certificación de exportación (n°5)**
	Control de Tuberculosis y plan de erradicación (n° 10)
	Erradicación brucelosis (n°11)
*	Normativa para la exportación (n°13)
	Certificaciones privadas (n°18)
	Carne: tiempo evisceración (n°32)
	Eliminación Guía libre de tránsito (n° 24)
	Carne: eliminación de vísceras por Cisticercosis Bovina (n°33)
	Carne: Uso de frío (n°36)

MESA PECUARIA




N° P.1. (N° 2) TRAZABILIDAD ANIMAL

Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
<p>Formación de mesa de trabajo multisectorial, para la elaboración de la propuesta de estrategia nacional de trazabilidad de corto, mediano y largo plazo. Antes del cuarto trimestre 2011.</p>	<p>Convocatoria de MINAGRI, para reunión el 21/12/2011, CUMPLIDO.</p> <p>Propuesta de SAG entregada 27 enero 2012.</p>	<p>Reunión programada para el 18 de mayo de 2012.</p>	<p>Los temas a tratar en esta oportunidad son</p> <ol style="list-style-type: none">1. Análisis propuesta Comité Carnes Rojas SNA2. Situación actual SIPEC web3. Creación de submesas de trabajo por rubro4. Varios



MESA PECUARIA



P.1. (N° 2) TRAZABILIDAD ANIMAL

Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
<p>Mejorar la base de datos Nacional Sipecweb.</p> <p>Incorporación de observaciones de auditoría efectuada en febrero 2011 por misión de la Unión Europea.</p> <p>Segundo semestre 2011.</p>	<p>En desarrollo – atrasado con relación a compromiso inicial.</p>	<p>Capacitación administradores 26-27 /04/ 2012</p> <p>30/4/2012 Entrega DATCO Atrasada – en desarrollo</p>	<p>Mayo inicio capacitación práctica en regiones ganaderas.</p> <p>Cientes Lideres MVA Jefes Oficina MVO OIRS</p>



MESA PECUARIA




P.2. (N° 3) PLAN DE MANEJO DE CONTINGENCIAS Y EVENTOS SANITARIOS

Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
Sistema informatizado de Sanidad Animal en producción.	Entregado 50% de Etapa I: Correspondient e a la Visión y Alcance del proyecto.	Diciembre 2012	EN DESARROLLO, se ha solicitado ajuste Carta Gantt inicial, considerando atraso en el inicio y mayor dificultad en el modulo de diagnóstico.
	Desarrollo finalizado	Agosto 2012	



MESA PECUARIA




P.2. (N° 3) PLAN DE MANEJO DE CONTINGENCIAS Y EVENTOS SANITARIOS

Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
Análisis y discusión público-privada con todas las partes interesadas.	Se realizó reunión con APA-ASPROCER_ANIC	Documentos actualizados	Reunión con mesa Sanidad Bovina. 23/04/2012 Realizada
Adecuación de los Planes de contingencia existentes, FA, PPC, NC e IA a las nuevas definiciones del Plan Maestro.	En desarrollo	30 de abril de 2012	Documentos aprobados por JD en página Web del SAG.



MESA PECUARIA



P.2. (N° 3) PLAN DE MANEJO DE CONTINGENCIAS Y EVENTOS SANITARIOS

Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
Elaboración de propuesta (sector privado) de un sistema de cofinanciamiento público-privado para enfrentar emergencias o eventos sanitarios.	Pendiente	Enero 2012	Sector privado



MESA PECUARIA



P.3 N° 5 SISTEMA ELECTRÓNICO DE CERTIFICACIÓN DE EXPORTACIÓN

Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
Elaborar un sistema de emisión electrónica del certificado zoosanitario de exportación.	Sistema de Emisión Electrónica de Certificados Zoosanitarios para productos pecuarios de Exportación (ECZE) entregado y en explotación para carne de: aves, bovinos, cerdos y ovinos.	Febrero 2012 En explotación.	Se inicio proceso de contratación desarrollo emisión CZE productos lácteos. Proyecto con financiamiento Sicex.



MESA PECUARIA



P.9. N°10 PLAN DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA TUBERCULOSIS (TB)

Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
Inicio de traspaso de fondos para apoyar las acciones de vigilancia en predios colindantes de los proveedores de plantas adscritas al Proyecto de TB.	Resolución Firmada 17/02/2012	Abril 2012 atrasada	Mayo llamado a concurso



MESA PECUARIA




P.9. N°10 PLAN DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA TUBERCULOSIS (TB)

Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
Inicio del trabajo de levantamiento y caracterización de riesgo en 2.000 predios colindantes proveedores plantas lácteas.	Actividades dependen de la resolución del concurso.	Junio 2012	Actividad ejecutada por plantas lácteas adscritas al Plan de TB



MESA PECUARIA



P.10. (N° 21) ERRADICACIÓN DE LA BRUCELOSIS

Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
Elaboración y aprobación del instructivo técnico para utilizar la Compartimentación como herramienta que permita reconocer libre de Brucelosis bovina los proveedores de leche de la Industria de productos lácteos : Diciembre 2011	Se realizó consulta regional- sin comentarios.	Mayo 2012, Resolución.	Revisión con Jurídica para Consulta Publica.



MESA PECUARIA



P.10. (N° 21) ERRADICACIÓN DE LA BRUCELOSIS

Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
<p>Estudio ausencia de enfermedad (brucelosis bovina) en la producción bovina de la zona norte del país. Diciembre 2012</p>		<p>Diciembre 2012</p> <p>Informe estudio aprobado por Jefe División.</p>	



MESA PECUARIA




P.12. (N° 19) CERTIFICACIÓN HACCP PARA LA EXPORTACIÓN

Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
Elaboración de nueva propuesta de resolución que regule el sistema HACCP requerido por el SAG.	<p>Entrega de observaciones de ASPROCER y FAENACAR Enero de 2012.</p> <p>Proyecto resolución a Vº Bº Jurídica 6/03/2012.</p> <p>Devolución con observaciones menores, de forma.</p>	Abril 2012	Proyecto de resolución una vez visada por Jurídica irá a Consulta Pública.(20 días hábiles). Serán enviadas vía e-mail a los distintos involucrados para recibir sus observaciones.



MESA PECUARIA




P.12. (N° 19) CERTIFICACIÓN HACCP PARA LA EXPORTACIÓN

Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
<p>Dictación de resolución que modifica regulaciones del Sistema HACCP del SAG.</p> <p>Elaboración e implementación de Instructivos que permiten hacer operativa las regulaciones definidas.</p>	<p>Dependen de la actividad anterior.</p>	<p>31 de mayo 2012. Resolución publicada D.O.</p> <p>8 de junio 2012. Documentos elaborados.</p>	<p>Para aprobación de instructivos debe estar publicada la resolución.</p> <p>Instructivos deben ser sometidos a consulta pública si involucran actividades de terceros.</p>



MESA PECUARIA



ANEXO 2. PROTOCOLO SISTEMA DE INSPECCIÓN Y HABILITACIÓN

Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
<p>Elaborar una propuesta de protocolo de visita que considere los siguientes puntos:</p> <p>El sector interesado deberá ser el responsable del financiamiento.</p> <p>Los gremios deberán controlar a aquellos privados que realizan sus gestiones de manera independiente, sin comprometerse con el resto de los interesados.</p> <p>El costo de la actividad debe ser conocida previamente, salvo ciertas eventualidades (emergencias).</p> <p>SAG debe cumplir con su rol de contraparte oficial, y como tal, es quien coordina la visita, recibe y acompaña a la delegación oficial que viene en él.</p>	<p>Documento general aprobado con observaciones.</p> <p>Se elabora propuesta de protocolo para firmar.</p>	<p>30 Abril 2012</p> <p>Protocolo firmado por las partes.</p> <p>Atrasado</p>	<p>Revisión para V°B° de División Jurídica</p>



Gracias.



Gobierno
de Chile

www.gob.cl