

Impulso Competitivo Servicio Agrícola y Ganadero

Mesa Agrícola



Gobierno
de Chile

8 de Mayo de 2012



Categoría medidas	N° Total	Mesa Agrícola	Implementadas
N° Emblemáticas	7	3	0
N° No emblemáticas	42	5	3
N° Anexas	11	0	0
N° Total	60	8	3



MESA AGRÍCOLA



Estado	MEDIDA
Implementada	Agilizar SAG/Aduanas liberación de semillas de contra-estación (N°32)
	Normativa para la Exportación (N°13)
	Certificación de Semillas (N°23)
Corto Plazo	Importación de Material Vegetal (N°26)
Mediano Plazo	Certificación Electrónica de Exportación (N°5)
	Plaguicidas (N°6)
	Certificación para Exportación Hortofrutícola (N°7)
*	OVVM (N°14)



A.1. (5) Sistema Electrónico de Certificación (se fusiona con Firma Digital en Certif. SAG para Export.)



Compromisos	Avances
Registro Único	<p>Se realizaron las siguientes reuniones con los gremios:</p> <ul style="list-style-type: none">Con ASOEX, el 8 de marzoCon CORMA, el 10 de abrilCon ANPROS, APEB y Viveristas, el 17 de abril <p>Se recibieron sus observaciones, por lo tanto durante el mes de mayo se analizarán las observaciones recibidas y se elaborará la SOSI para solicitar a Informática las mejoras requeridas.</p> <p>Falta reunión con Fedefruta.</p>
Incorporación de Registro Orgánico y evaluar incorporación de Semillas y Transgénicos	Se está implementando con Informática.



A.1. (5) Sistema Electrónico de Certificación (se fusiona con Firma Digital en Certif. SAG para Export.)



Compromisos	Avances
<p>Se realizará Proyecto de Certificación Electrónica junto a Holanda y México para inicio del Programa.</p>	<p><u>Holanda</u>: En estos momentos profesionales del SAG se encuentran en Holanda revisando la experiencia de ese país con países como China y Corea, con el fin de realizar el desarrollo para su implementación en Chile.</p> <p><u>Mexico</u>: Se entregó al AGCI las observaciones al Convenio por lo que dentro de los próximos días AGCI debería presentar la propuesta final para su firma.</p>

A.2. (6) Plaguicidas

Compromisos	Avances
<p>Requerimientos Técnicos para implementación de Sistema de Evaluación por Equivalencia</p> <p>(Capacitación profesionales SAG, implementación de laboratorios, generación de patrones de Equivalencia, generación de base de datos, otros).</p>	<p>Documento en consulta hasta el 1 de junio a los participantes de la Mesa. Con estas observaciones y sugerencias se conformará el documento final que será puesto en consulta pública, para la generación de la normativa.</p> <p>Se envió la invitación a los participantes de la Mesa de Equivalencia para participar en el Taller. No obstante, el Taller ha sido suspendido debido a problemas personales del relator.</p>
<p>Modificación de la Resolución N°3670</p>	<p>Se realizará estudio de esta Resolución con el fin de mejorar los tiempos.</p>

A.3. (7) Certificación para Exportación Hortofrutícola



Compromisos	Avances
<p>PLAN PILOTO: “Verificación de medios de transportes en Puntos de Salida”</p>	<p>Etapa 3 Validación Planilla de Despacho en origen para países sin requisitos fitosanitarios En reunión anterior de la Mesa agrícola se define adelantar su implementación desde el 1 de junio hasta el 30 de julio de 2012.</p> <p>Etapa 4 Planilla de Despacho Electrónica (no se continuará la planilla el papel para países sin requisito fitosanitarios) En reunión anterior de la Mesa agrícola se define adelanta su implementación desde el 1 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2012.</p>



A.7. (26) Importación de Material Vegetal

Compromisos	Avances
Propuesta Normativa 2012	<p>Plan de trabajo acordado con AGVF:</p> <p>Se encuentra en Revisión jurídica el Proyecto de Resolución que regula el ingreso de las siguientes especies procedentes de EE.UU:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vitis candicans• V. champinii• V. Cinerea• V. rufotomentosa• V. riparia• V. Rupestris• Pyrus communis• Prunus serrulata• Muscadinia rotundifolia <p>Una vez que se encuentre aprobado por Jurídica, se continua con proceso de notificación a OMC y consulta pública nacional.</p> <p>Tarifas de ARP:</p> <p>Se está desarrollando el trabajo para determinar la tarifa respectiva.</p>

A.7. (26) Importación de Material Vegetal



Compromisos	Avances
Licitación Pública para los ARP de Material de Propagación (no incluye material de propagación frutal)	El 24 de abril se publica licitación N° 612-111-LE12 "Análisis de Riesgo de Plagas para plagas cuarentenarias iniciados por una Vía" . Fecha de cierre licitación: 7 de mayo de 2012. Fecha potencial de adjudicación: 31 de mayo de 2012 . N° de especies asignadas : 26 (2 líneas de 13 especies c/u).
Cursos de ARP a privados como requisito de postulación para nueva licitación.	Se dio inicio al taller el día 23 de Abril y continuarán las clases los días 7, 14 y 22 de Mayo. Se realizarán evaluaciones durante el taller, que permitirán determinar la aprobación o reprobación del curso.



Gracias.



SAG
Ministerio de
Agricultura

Gobierno de Chile