



IMPULSO COMPETITIVO

| Minuta Mesa Agrícola | | | | Acta N° 10 | |
|------------------------------|--|--------|------|------------|-------|
| Fecha actual | 12 de junio de 2012 | Inicio | 9:30 | Final | 11:00 |
| Fecha próxima reunión | | Inicio | | Final | |
| Preside | Horacio Borquez, Director Nacional (S) del SAG | | | | |
| Coordinador/a Mesa | Rodrigo Astete, Jefe(S) de la División de Protección Agrícola y Forestal | | | | |

Resumen de medidas

| Estado | MEDIDA |
|---------------|---|
| Implementada | Agilizar SAG/Aduanas liberación de semillas de contra-estación (N°32) |
| | Normativa para la Exportación (N°13) |
| | Certificación de Semillas (N°23) |
| | OVVM (N°14) |
| Corto Plazo | Importación de Material Vegetal (N°26) |
| Mediano Plazo | Certificación Electrónica de Exportación (N°5) |
| | Plaguicidas (N°6) |
| | Certificación para Exportación Hortofrutícola (N°7) |



A.1. Sistema Electrónico de Certificación (N° 5, Emblemática)

Avances:

- En el Sistema Registro Único, se implementará la Versión 2 a partir del 10 de julio, ya que la migración de datos de la versión anterior se encuentra en curso. De igual forma, se está solicitando el desarrollo de las mejoras presentadas por los otros gremios y los reportes respectivos. Falta aún definir la reunión con Fedefruta.
- El módulo Inscripción de plantas se encuentra terminado, por lo que se dará inicio al proceso de presentación a los gremios para sus observaciones.
- Con respecto al Módulo Muestreo, finalizó la etapa de levantamiento de requerimientos y se encuentra a la espera del inicio de la etapa de diseño.
- Se informa que el Módulo Origen se encuentra en etapa de levantamiento de requerimientos, por lo que se espera implementarlo en marzo de 2013.
- En relación a la incorporación del campo de Orgánico y Transgénicos, se encuentra aún pendiente debido a que Asoex solicitó incorporar el campo Región, por lo que se solicitó una nueva cotización.
- Se informa que en el Proyecto de Certificación junto a Holanda, luego de la visita de trabajo en Mayo, se ha planificado la adecuación del sistema informático que se trae desde ese país para Junio del 2012. Además, la experiencia que se está realizando en conjunto ha redundado en el ofrecimiento de ayuda de ellos para la relación con China. En particular de Erik Bosker, Jefe e-Cert Holanda/China del Ministerio de Asuntos Económicos, Agricultura e Innovación de Holanda.
- Para el Proyecto de Certificación junto a Mexico, se informa que el convenio está aprobado y se iniciarán las actividades de conocimiento en julio.

Compromisos:

- Fedefruta establecerá fecha para reunión para analizar el Sistema Registro único.

A.2. Plaguicidas (N°6, Emblemática)

Avances:

- En relación a los Requerimientos Técnicos para implementación del Sistema de Evaluación por Equivalencia, se informa que se recibieron los comentarios de los participantes de la Mesa, por lo cual se está trabajando en el documento final. Posteriormente, este documento final será puesto en consulta pública, para la generación de la respectiva normativa. En relación a este tema, Asoex manifiesta que la propuesta generada por SAG no satisface los requerimientos del sector privado, ya que es peor de lo que hoy existe.
- En relación a la modificación de la Resolución N°3670 se está realizando un estudio de esta Resolución con el fin de mejorar los tiempos.



Compromisos:

- Aun no hay fecha para la realización del Taller, pero para próxima reunión se informará la fecha definitiva.
- En la próxima reunión se presentará la nueva propuesta de la implementación del Sistema de Equivalencia y la propuesta de modificación de los tiempos de la Resolución N°3670.

A.3. Certificación para Exportación Hortofrutícola (N° 7, Emblemática)

Avances:

- En reunión de esta Mesa del mes de abril se define aplazar su implementación para:
Etapa 3: desde el 1 de junio hasta el 31 de julio de 2012.
Etapa 4: desde el 1 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2012
Sin embargo, en reunión con ASOEX se acuerda posponer ambas etapas hasta resolver los alcances del convenio vigente con ese gremio y los avances informáticos del sistema Multipuerto.
- Se informa, que para la Etapa V que consideró la emisión de certificados fitosanitarios en la oficina Sectorial de Valparaíso para envíos que se embarquen por el puerto de Caldera, se está evaluando realizar esta misma actividad para la siguiente temporada.

Compromisos:

- Se solicita al SAG analizar la factibilidad de no realizar verificaciones en puerto, ya que de existir problemas en este sentido la responsabilidad es exclusiva del exportador, de esta forma se analizará esta propuesta para mercados cuarentenarios y tipos de verificaciones, de forma de realizar sólo una verificación aleatoria o porcentual y en aquellos mercados que se requiera por acuerdo o requerimiento de sello oficial.
- Para próxima reunión se debe presentar las fechas para la implementación de las etapas 3 y 4 y además se presentará la información relacionada con los puntos críticos que se analizarán en las verificaciones aleatorias en puerto.

A.7. Importación de Material Vegetal (N° 26)

Avances:

- En relación al Plan de trabajo acordado con AGVF, se encuentra en Consulta Pública hasta el 16 de julio, el Proyecto de Resolución que regula el ingreso de las siguientes especies procedentes de EE.UU:
 - V. candicans
 - V. champinii
 - V. Cinerea
 - V. rufotomentosa
 - V. riparia
 - V. Rupestris
 - Pyrus communis
 - Prunus serrulata
 - Muscadinia rotundifolia



- Se ha mantenido comunicación permanente con la AGVF respecto a las nuevas regulaciones establecidas para materiales de propagación de importación, manteniendo con estos una mesa de trabajo operativa desde agosto 2011, cuya reunión se realizará el 26 de junio, con el objetivo de analizar el cambio normativo en lo referente a Cuarentenas de Post entrada.
- Con respecto a las Tarifas de ARP se está desarrollando el trabajo para determinar la tarifa respectiva.
- El 08 de Mayo terminó el período de publicación de la 1° Licitación de ARP sin postulantes interesados. Se solicitó reenviar la licitación a una segunda publicación
- En relación a los cursos de ARP, de los 16 asistentes, 12 aprobaron el curso.

Compromisos:

- Se solicita que el SAG publique el listado de las personas que aprobaron el curso de ARP.

ANEXOS

- ANPROS señala que la petición que hizo en la reunión anterior sobre la posibilidad de trabajar un protocolo de rectificación de declaraciones de importación de materiales transgénico, se trabajará con SAG, pero no es necesario incluirlo en esta Mesa.

Participantes:

| Nombre | Cargo |
|-----------------------|--|
| Horacio Borquez | Director Nacional del SAG |
| Rodrigo Astete | Jefe (S) División Protección Agrícola y Forestal SAG |
| Juan Carlos Sepúlveda | Gerente General FEDEFRUTA |
| Maritrini Lapuente | Gerente AGVF |
| Maricela Canto | ANPROS |
| Miguel Canala | Gerente ASOEX |
| Gonzalo Medina | Asesor MINECON |
| Nicolas Cristi | Asesor Dirección Nacional SAG |
| Johanna Valdés | Asistente Dirección - División de Protección Agrícola y Forestal SAG |

RAR/JVR

