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I. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 
 

 
Proyecto Contribución a la sustentabilidad de la apicultura en cuatro áreas 

geográficas  de  Chile,  mediante  la  determinación  del  estatus 
sanitario y su asociación a la calidad de miel y cera. 

Código C4-93-14-23 

Entidad ejecutora UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE (UACH). 

Jefe o coordinador MIGUEL NEIRA CAAMAÑO 

Inicio - Término 15/12/2006 - 15/12/2010 

Ubicación o zona ejecución II, III y X Regiones 

Supervisor SAG MARCOS CAMPOS – PROFESIONAL REGION DE LOS RIOS 

Evaluador(es) Externo(s) BTA S.A. 

Costo Total del proyecto 100% $453.075.000 

Aporte Fondo SAG 57% $259.961.000 

Aporte Agente 43% $193.114.000 

 
 

II. RESUMEN EJECUTIVO 

 
Este proyecto tuvo como propósito contribuir a que los apicultores de San Pedro de Atacama, Región 
de Atacama (valle del Huasco y Copiapó), Isla Grande de Chiloé y Futaleufú mejoren el manejo 
productivo, orientados a las Buenas Prácticas Apícolas y con estándares de calidad internacionales. 
 
Las actividades desarrolladas para alcanzar dicho propósito fueron: 

 Evaluar la presencia de residuos en miel y cera. 

 Caracterizar las explotaciones apícolas. 

 Determinar el estatus sanitario de las cuatro áreas de estudio. 

 Caracterizar las mieles determinando sus parámetros físicos y químicos, y origen botánico 
de las mieles. 

 Fortalecer la asociatividad de los productores beneficiarios y capacitarlos para contribuir a 
la adopción de las Buenas Prácticas Apícolas (BPA). 
 
Durante los 4 años se muestrearon en total 194 apiarios de los beneficiarios del proyecto. Las muestras 
correspondieron a miel y cera de panal, abejas adultas y cría en verano-otoño y abejas adultas en 
primavera, estas últimas tomadas por los propios beneficiarios. Los apicultores también entregaron 
muestras de miel envasada y láminas de cera estampada. Además, los apicultores fueron encuestados y 
sus apiarios georreferenciados. El año 2007 se realizó una preauditoría para establecer el grado de 
adopción  de  las  BPA,  sin  influencia  del  proyecto;  el  año  2010  se  auditó  a  los  apicultores  para 
determinar el grado de avance que habían logrado durante los 4 años. 
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III. ANÁLISIS MATRIZ DE MARCO LÓGICO (MML) 
 

 Lógica de Intervención Indicadores objetivamente 
verificables 

Fuentes de Verificación Supuestos / Hipótesis / Factores Externos 

 

F
IN

 

Mejorar el manejo productivo de 
las explotaciones apícolas 
existentes en las Regiones de 
Antofagasta (San Pedro de 
Atacama); Atacama; Los Lagos 
(Chiloé y Futalelfú), orientado a 
la implementación de Buenas 
Prácticas Apícolas (BPA). 

Porcentaje de adopción de las 
BPA  por  parte  de  los 
apicultores de las áreas 
geográficas bajo estudio. 

Pautas de evaluación de la auditoría 
final respecto de la implementación 
del plan de manejo del colmenar bajo 
BPA. 

Para  la  incorporación  de  las  BPA  se 
diseña un plan de manejo del colmenar 
para cada realidad productiva,  el cual es 
implementado por los apicultores 
beneficiarios finales del proyecto (grupo 
objetivo). 

 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

S
 

Determinar el perfil de calidad de 
miel y cera en función de la 
presencia  y  magnitud  de 
residuos químicos 

Porcentaje   de   incidencia   de 
residuos y adulterantes, en miel 
y cera producida en cada zona. 

-  Informe  de  Laboratorio  UACH  
de 
Fitoquímica con resultados de residuos 
y adulterantes en muestras de miel y 
cera. 

Muestreados la totalidad de los apiarios 
incorporados al proyecto, con monitoreo y 
análisis de laboratorio durante los cuatro 
años de ejecución. 

Determinar el estatus sanitario 
para cada zona geográfica 
incluida en el proyecto 

Prevalencia  de  las  principales 
enfermedades en las 
explotaciones  apícolas (apiarios) 
muestreadas. 

-    Resultados    del    monitoreo    
de 
presencia de enfermedades de interés, 
en   abejas   adultas   y  crías   de   los 
apiarios bajo estudio. 

Caracterización  de  las  mieles, 
determinando las principales 
especies melíferas de las zonas 
estudiadas,  y  relacionándolas 
con las características físico- 
químicas de las mieles. 

Porcentaje   de   muestras   de 
mieles y cera obtenidas que 
fueron analizadas en sus 
parámetros físicos-químicos y 
melisopalonológico 

Informe        de        Laboratorio        
de 
*Entomología de la UACH con 
determinación melisopalinológica 
(estudio del origen botánico de la 
mieles).  Según  norma  Nch  
2981.Of 
2005  de  clasificación  de  origen 
botánico de mieles. 

Determinación de las características de la 
miel según parámetros físico-químico y 
análisis melisopalinológico, como base 
para la tipificación de las mieles bajo 
estudio, según el origen botánico 
(monofloras  o  multifloras,  con  sus 
especies predominantes) 

Diseño de estrategias de manejo 
de enfermedades basadas en la 
caracterización  y  perfil 
productivo de las explotaciones 
apícolas, y en   las relaciones 
entre manejo del colmenar   y 
posible origen de residuos. 

Plan de Manejo Integrado por 
zona  geográfica   o  apicultor, 
para conservar la inocuidad de 
los productos de la colmena. 

-Informe final con la determinación 
de 
residuos y su vinculación con manejos 
apícolas y su vinculación con la 
normativa de ingreso a la CEE y USA. 
-Sistematización información de 
encuesta de línea de base (pre- 
auditoría) y auditoría final. 

Diseño y aplicación de la encuesta a los 
productores. 
Muestras cumplen con el protocolo de 
muestreo y el de análisis. 
Base de datos consolidada (pre-auditoría 
y auditoría final); integrada con resultados 
de laboratorio. 
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 Lógica de Intervención Indicadores objetivamente verificables Fuentes de Verificación Metas / Resultados 

 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 

Consolidación de la 
información de los perfiles 
productivos de las 
explotaciones  apícolas 
caracterizadas,  junto  con 
los resultados de los 
diferentes análisis. 

Base de Datos con la información consolidada - Encuesta de línea de base (pre- 
auditoría) y auditoría final. 
- Base de datos con perfil y 
caracterización de explotación 
apícola. 
- Archivos creados en sistema SIG, 
compatibles con software ARCGis 
9.1 

Base de datos en sistema SIG que 
considera    la    información    de    195 
apicultores en las 4 zonas bajo estudio, 
y que incorpora los resultados de 409 
encuestas   de   caracterización;       los 
análisis de 770 muestras de miel y cera; 
y los resultados de los análisis de 
laboratorio de 414 muestras de cera. 

Calidad  de  los  productos 
de         las         colmenas 
muestreadas, a través del 
análisis de la presencia de 
residuos en miel y cera,  y 
adulterantes en cera. 

-Tipos y nombres de residuos identificados  
en miel y cera. 
-Tipos y nombres de adulterantes 
identificados 

en miel y 
cera. 
-Porcentaje de muestras con presencia de 
residuos en miel, del total de muestras por 
sector, y del total de muestras del proyecto. 
-Porcentaje  de  muestras  con  presencia  
de 
residuos en cera, del total de muestras por 
sector, y del total de muestras del proyecto. 
-Porcentaje de muestras con presencia de 
adulterantes en cera, del total de muestras 
por sector, y del total de muestras del 
proyecto. 

Informe del Laboratorio  de 
Fitoquímica de la UACH con 
determinación  de residuos en miel 
y cera e informe de detección de   
adulterantes en cera. 

1)  Residuos  identificados  en  miel:  a) 
tetraciclinas,  sulfamidas, 
organoclorados, organofosforados y 
piretroides. 
2)  Residuos  identificados  en  cera.  a) 
Organoclorados,  b)  organofosforadosy 
c) Piretroides. 
3)  Porcentaje  muestras  de  miel 
analizada con residuos: 100%. 
4)  Porcentaje  muestras  de  cera 
analizada con residuos: 100%. 
5) Porcentaje cera con adulterantes: a) 

parafinas 89%, grasa 67%, almidón 1%, 
estearina 15%. 
La mayor parte de los residuos 
detectados   en   miel   sobrepasan   los 
límites establecidos por SAG y UE. 

Clasificación de las mieles 
según su origen botánico y 
características en sus 
parámetros físico-químicos 

Poner indicadores según resultados 
obtenidos en esta línea de trabajo. Por 
ejemplo: 
-Características  fisicoquímicas: contenido de 
Hº, cenizas, pH, acidez libre (por 
titulación), humedad (por refractometría) y 
actividad enzimática de la diastasa 
-Número de familias vegetales identificadas 
en cada zona geográfica  
-Tipificación de las mieles producidas en 
cada zona geográfica. 

Informe Melisopalinológico del 
Laboratorio  de Fitoquímica de  la 
UACH. 

Origen Botánico de mieles analizadas: 
a) Futalelfú: 54.5% Monofloral (a.chilota, 
trébol rosado y blanco). 
b) Chiloé:49.6% Monofloral (a.chilota, 
ulmo, tineo). 
c) Reg.Atacama: 33.8% Monofloral 
(huingán, algarrobo, correhuela). 
d) San Pedro A:   63.6% Monofloral 
(algarrobo, chañar, brea) 
El análisis físico – químico concluye que 
el  100%  de  las  mieles  cumple  con 
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    requisitos de calidad para 

comercialización nacional  del Rgto 
Alimentos Art 393. 
Debido a prácticas de manejo de los 
apicultores, se produce una gran cantidad 
de miel multifloral la cual posee precios 
de comercialización más bajo que las 
monoflorales. 

Estado   sanitario   de   los 
apiarios  muestreados 
según la prevalencia de las 
principales enfermedades 
apícolas identificadas. 

-Enfermedades     de     importancia     apícola 
identificadas en los apiarios monitoreados. 
-Porcentaje de apiarios enfermos del total de 
apiarios presentes en cada zona geográficas 
bajo estudio. 

Informe    de    laboratorio    de 
Entomología  de   la   UACH   a 
partir de 1.076 muestras de 
abejas  adultas  y  crías 
sometidas a análisis. 

Se generó un informe de la prevalencia 
de enfermedades   según zona materia 
de estudio. En el estudio se señala las 
enfermedades  de  importancia 
económica y su prevalencia en abeja 
adulta de primavera desde inicio al  final 
del  estudio:  Varroa  destructor  (62  al 
69%), Braula coeca (4 al 5%), Nosema 
Apis (25 al 27%), Acarapis woodi (14 al 
2.5%), Ascosphera Apis (3 al 0%). 
Es  importante  destacar  que  tal  como 
está estipulado en el proyecto, la 
contribución a la sustentabilidad de la 
actividad apícola en las zonas materia 
de estudio está dada por la 
determinación del estatus sanitario; su 
relación con la calidad de miel y cera e 
incorporación de las BPA en las 
explotaciones  apícolas.  No  focalizado 
tan directamente en la reducción de las 
enfermedades de importancia apícola 
detectadas.. 

Diseño  e  implementación 
de estrategias de manejo 
que permitan mantener la 
sanidad del colmenar e 
inocuidad  de  sus 
productos (miel y cera) 

-Nº  y  tipo  de  planes  o  pautas  de  manejo 
elaboradas por zona geográfica. 
-Nº de productores que incorporan las pautas 
de manejo por zona geográfica 
-Nº  de  productores  con  implementación  de 
BPA 

Resultados    de    los    talleres 
anuales 
Pautas de evaluación 
comparativa entre pre-auditoría 
(línea   de   base)   y   auditoría 
(final). 
Pautas de evaluación realizadas 
al final del proyecto (66 pautas). 

Pautas de BPA evaluadas en las cuatro 
zonas del proyecto: 1)Datos generales, 
2) Antecedentes predio, 3) Ubicación 
apiario,  4) Características apiario, 
5)Manejo equipo, 6) Control plagas, 7) 
manejo sanitario, 8) manejo nutricional, 
9) Transporte, 10) Cosecha, 11) Manejo 
medioambiental y 12) Condición trabajo 
y trabadores. 
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    1) Al inicio el 45% de los apicultores 

evaluados cumplían  con las 
especificaciones BPA. Tras la ejecución 
del proyecto este número se aumentó al 
75%. 
2) El 67% de los apicultores evaluados 
al final del proyecto, en los cuales la 
apicultura no es su ingreso principal; 
cumplen con exigencias BPA de calidad 
de exportación. 

 
 
 

 Lógica de Intervención Indicadores objetivamente verificables Fuentes de Verificación Metas / Resultados 

 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

1) Proyecto socializado 
entre los beneficiarios 
finales. 

Asistencia del 100% de los apicultores 
beneficiarios finales a los talleres. 

-Talleres de capacitación 
realizadas. Contenidos y 
presentación. 
-Acta de asistencia firmada por 
los asistentes. 
-Documentos escritos o digitales 
entregados en los talleres. 
-Registro Fotográfico de las 
actividades socialización 

-     4     talleres     anuales     capacitación 
realizados. 
- Difusión del proyecto en: congresos 
nacionales (4), congresos internacionales 
(3), Encuentros productores (1), Ferias (1) 
y difusión personal (2). 

2) Explotaciones apícolas 
caracterizadas y con perfil 
productivo. 

Existencia de Base de Datos con la 
información consolidada respecto del perfil y 
caracterización  de  cada  explotación  apícola 
incluida en las 4 regiones materia de análisis. 

-Encuesta de línea de base (pre- 
auditoría) y auditoría final. 
-Base   de   datos   con   perfil   y 
caracterización   de   explotación 
apícola. 

- 409 encuestas de caracterización 
aplicadas. 
- 1 base de datos SIG confeccionada. 

3)  Determinación  de  los 
residuos presentes en la 
miel y cera. Determinación 
de su calidad. 

Existencia de Base de datos consolidada con 
informes de laboratorio que determinen el tipo 
y magnitud de residuos en miel y cera. Informe 
de calidad 

-Informe         de         laboratorio 
Fitoquímica de la Uach con 
determinación de residuos en 
miel y cera. Informe de calidad. 

- 770 muestras de miel y cera tomadas 
durante  la  ejecución  del  proyecto  para 
análisis de laboratorio. 

4) Mieles provenientes de 
las  regiones  del  proyecto 
caracterizadas. 

100% de las muestras de mieles  provenientes 
de los beneficiarios caracterizada. 

Informe   Melisopalinológico   de 
laboratorio de entomología de 
la UACH. 

- Análisis melisopalinológico realizado. 
- Confección de una palinoteca. 
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 5) Detección de 

adulterantes en ceras. 
100% de las muestras de ceras  provenientes 
de los beneficiarios con informe de detección 
de adulterantes. 

Informe de laboratorio Fitoquímica de 
la Uach  con identificaciones de 
adulterantes. 

-  414  muestras  de  cera  
sometidas  a análisis laboratorio. 
- Informadas respecto presencia 
residuos. 

 6) Creación base de datos 
con información de 
preauditoria  y  auditoria,  y 
resultados de los análisis. 

Existencia de geodatabase creada Archivos   creados en sistema SIG,  
compatibles  con  software ARCGis 
9.1 

- 1 base de datos SIG confeccionada. 

7) Prevalencia de las 
principales apícolas 
enfermedades presentes 
en los apiarios 
determinada. 

Existencia   de   Informe   de   prevalencia   de 
enfermedades de importancia apícola en los 
apiariaos de los beneficiarios 

-Informe de laboratorio de 
entomología  de  la UACH con 
Detección de las enfermedades 
importancia apícola. 
-Informe de Prevalencia por región. 

- 1.076 muestras de abejas adultas y 
crías sometidas a análisis durante el 
proyecto. 
- Informe de la prevalencia de 
enfermedades  realizado según zona 
materia de estudio. 

8) Realización de Talleres 
Regionales de difusión de 
los contenidos del 
proyecto. 

Realización de 4  talleres de difusión en cada 
una de las zonas materia de estudio. 

-Talleres de difusión realizados. 
Contenidos y presentación. 
-Acta de asistencia firmada por 
los asistentes. 
-Documentos escritos o digitales 
entregados en los talleres. 
-Registro Fotográfico de las 
actividades difusión. 

- 4 talleres anuales realizados en las 
zonas comprendidas en el proyecto. 

9) Equipo  ejecutor 
capacitado   con  profesor 
extranjero. 

Realización  de  una  capacitación  al  equipo 
ejecutor con 100% de asistencia. 

-Taller de capacitación realizado. 

-Acta de asistencia firmada por 
los asistentes. 
-Documentos escritos o digitales 
entregados en los talleres. 
-Registro Fotográfico de las 
actividades capacitación. 

Una capacitación al equipo ejecutor 
realizadas por 3 destacados 
especialistas del extranjero. 

 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 10) Difusión del Proyecto. Número de talleres, congresos y eventos en 

donde se difunde los contenidos alcanzados 
por el proyecto. 

-Talleres, Congresos, Eventos de 
difusión realizados. Contenidos y 
presentación. 
-Acta de asistencia firmada por 
los asistentes. 
-Documentos escritos o digitales 
entregados en los talleres. 
-Registro Fotográfico de las  

Difusión del proyecto en: congresos 
nacionales (4), congresos 
internacionales (3), Encuentros 
productores (1), Ferias (1) y difusión 
personal (2). 
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   actividades difusión.  

11)  Adopción de manejos 
no contaminantes de 
productos apícolas por 
parte de los beneficiarios 
finales. 

Porcentaje (%) de adopción de prácticas no 
contaminantes de productos apícolas por parte 
de los beneficiarios finales. 

Pautas  de  evaluación  comparativa 
entre pre-auditoría (línea de base) y 
auditoría (final). 

- 66 pautas de evaluación realizadas 
al final del proyecto. 
- Informe de porcentaje de adopción 
de BPA según zona presentado. 
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EVALUACIÓN DE CRITERIOS Y FACTORES 
 

 
1.  CALIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO 

 

 

Factor 1: Objetivos y Resultados 
 

 
 

Atributos a evaluar 

Escala evaluación 

Deficiente Regular Bueno Muy Bueno 

25 puntos 50 puntos 75 puntos 100 puntos 

Calidad en la formulación de 
objetivos (responden 
problema) 

   
X 

 

Calidad  en  la  determinación 
de los resultados esperados 

  
 

X  

Concordancia y/o  coherencia 
entre resultados esperados y 
objetivos formulados 

   
X 

 

Calidad   y   consistencia   en   la 
determinación  de  indicadores 
para el seguimiento y evaluación 
de resultados esperados 

   

 
X 

 

 

 

Factor 2: Metodología y Plan de Trabajo 

 
 
 

Atributos a evaluar 

Escala evaluación 

Deficiente Regular Bueno Muy Bueno 

25 puntos 50 puntos 75 puntos 100 puntos 

La metodología y sus 
actividades responden al logro 
de los objetivos 

 X   

Calidad   de   la   metodología 
propuesta. Uso de técnicas y 
modelos de investigación 
modernas o de vanguardia. 

   

 
X 

 

Los  recursos  para  el  desarrollo 
metodológico están 
adecuadamente determinados y 
valorados. 

 X   

El plazo propuesto es adecuado 
para  el  desarrollo  metodológico 
propuesto. 

   
X 

 

Coherencia  del  Plan  de  Trabajo 
con las actividades definidas. 

 X   

Consistencia    de    los    tiempos 
asignados y competencias del 
equipo técnico en función de sus 
responsabilidades y actividades a 
desarrollar 

   X 
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Observaciones y comentarios: 

La valoración otorgada está determinada en esa escala de puntación pues, la metodología, recursos y plan 
de trabajo debieran haber contemplado explícitamente   la reducción significativa de las enfermedades de 
importancia apícola detectadas, el aumento de la producción de miel, núcleos y colmenas como indicadores 
relevantes. Son estos indicadores los de importancia económica para los apicultores beneficiarios y 
permiten la sustentabilidad de la actividad a corto y mediano plazo. 

 
 

 
Factor 3: Fundamentos del proyecto 

 
 
 

Atributos a evaluar 

Escala evaluación 

Deficiente Regular Bueno Muy Bueno 

25 puntos 50 puntos 75 puntos 100 puntos 

Calidad en el desarrollo de los 
argumentos técnicos que 
justifican el proyecto 

   

X 
 

Calidad en el desarrollo de los 
argumentos económicos y 
sociales que justifican el 
proyecto 

   

 
X 

 

 
 

 
Puntaje calidad técnica = ∑ [ (300 / 4) + (400 / 6) + (150 / 2) ] /3 = 72 

 

 
 

2.  CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEL PROYECTO 
 

 

Factor 1: Nivel de objetivos alcanzados 

 
 

 
 

Objetivo propuesto 

 

 
 

Objetivo alcanzado 

 

Nivel de cumplimiento o ejecución 

Deficiente Regular Bueno Muy Bueno 

25 puntos 50 puntos 75 puntos 100 puntos 

Obtener la caracterización y el 
perfil productivo de las 
explotaciones apícolas, con 
énfasis en el manejo y control de 
enfermedades. Consolidar la 
información del apicultor para 
determinar el control, manejo, 
monitoreo de enfermedades que 
pudieran estar afectando a las 
explotaciones apícolas. 

409 encuestas de 
caracterización 
aplicadas. 
1 base de datos SIG 
confeccionada. 

  
 

 
X (*) 
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Conocer la calidad de la miel 
respecto a presencia y cantidad 
de residuos, caracterizarla según 
origen botánico, a través  de un 
análisis melisopalinológico y 
parámetros físico-químicos. En 
cuanto a calidad de la cera se 
analizaran residuos y 
adulterantes. 

. 

194 apiarios de los 
beneficiarios del 
proyecto fueron 
sometidos a análisis de 
laboratorio. 

   
 

 
 
 
 

X 

Establecer las relaciones entre 
los manejos del colmenar y los 
posibles orígenes de los residuos 
presentes en la miel y cera. 

770 muestras de miel y 
cera tomadas durante la 
ejecución del proyecto 
para análisis de 
laboratorio. 

  
X (*) 

  

Análisis de la situación de 
inocuidad de la miel y cera 

194 Apiarios muestreados 
y analizados según LMR y 
Límite de Acción definidos 
por el Plan de Control de 
residuos de productos 
pecuarios SAG2011. 

    
 
 

X 

Adopción por parte de los 
beneficiarios, de manejos 
orientados a las Buenas 
Prácticas Apícolas; que permitan 
evitar la contaminación de la miel 
y cera, para obtener productos 
inocuos y calidad que les 
permitan acceder a mejores 
mercados. 

66 pautas de evaluación 
realizadas   al   final   del 
proyecto. 
Realizados 4 talleres 
anuales por región que 
permitió difundir e 
implementar las 
normativas BPA. 

  
 
 
 

 
X 

  

 

Observaciones y comentarios: 

(*) La caracterización del perfil productivo y la relación de manejo del colmenar a lo largo del proyecto; 
recibe dicha valoración debido la metodología de evaluación considera un número dispar de muestras y 
productores analizados desde inicio a fin del proyecto. Por ejemplo: El año 2008 al inicio del proyecto se 
analizaron 139 muestras de mieles de panal y el 2010 al Final del proyecto se analizaron 69. De igual 
manera la evaluación de las BPA se hace sobre un número de 53 apicultores. 
 
El cumplimiento de los objetivos orientados a identificación de diversos componentes en la miel y la 
caracterización de las explotaciones se considera muy bueno, sin embargo, se evalúa como regular aquellos 
objetivos orientados a relacionar toda la información de dichos análisis con los manejos del colmenar en 
cada zona evaluada, y por tanto, generar estrategias de manejo para cada grupo objetivo que permitiesen 
mejorar la sanidad del colmenar e inocuidad de sus productos (miel y cera) 
 
Los resultados logrados en este último ámbito, dan cuenta de Nº de actividades realizadas y pautas de 
evaluaciones aplicadas, pero no de los logros a nivel de la explotación de cada apicultor y su conjunto. No se 
evidencia resultados a nivel de aumentos en la producción, disminución de incidencia de enfermedades, 
reducción significativa de contaminantes, ni cambios importantes en la calidad del producto que les hayan 
permitido optar a otros canales de comercialización. Efectivamente hubo algunos cambios, pero esos 
cambios no fueron significativos ni relevantes para lo propuesto por el proyecto. Para que una miel pueda 
entrar al mercado de la comunidad europea no debe presentar presencia de antibiótico de cualquier tipo; 
es excluyente. Hubo reducciones en la concentración en miel de antibióticos pero seguían presentes en los 
productos apícolas lo cual imposibilita su comercialización en el mercado exterior. Bajo esta normativa la 
inocuidad del producto no mejora si disminuyen la concentración de substancias prohibidas expresamente 
por la CEE. 
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Resultado esperado 

 
Resultado alcanzado 

Porcentaje de 
cumplimiento o 

ejecución 

 
Puntaje 

onsolidación de la 
nformación de los perfiles 
roductivos  de  las 
xplotaciones apícolas 
aracterizadas, junto con los 
esultados de los diferentes 
nálisis. 

- 409 encuestas aplicadas a 
apicultores tendientes a conocer 
sus antecedentes productivos y 
sanitarios. 
- Creación Base de datos 
georeferenciada: 175 apiarios 
georeferenciados en una base 
de datos SIG. 

 
 
 
 

90 

 
 
 
 

100 

 
 
Calidad  de  los  productos  de 
las colmenas muestreadas, a 
través    del    análisis    de    la 
presencia de residuos en miel 
y cera, y adulterantes en cera. 

- Se analizó cada una de las 
muestras de miel y cera 
provenientes de los beneficiarios 
y se almacenó en una base de 
datos. 
- Se analizó y determinó cada 
una de las  muestras de cera de 
los beneficiarios 

 
 
 

 
100 

 
 
 

 
100 

Estado sanitario de los apiarios 
muestreados según la 
prevalencia de las principales 
enfermedades apícolas 
identificadas. 

 

 
Monitoreo de la prevalencia de 
las cinco enfermedades de 
importancia apícola por Región 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

Clasificación   de   las   mieles 
según su origen botánico y 
características en sus 
parámetros físico-químicos 

 
194 apiarios de los beneficiarios 
del proyecto fueron sometidos a 
análisis de laboratorio. 

 
 

99 

 
 

100 

Diseño  e  implementación  de 
estrategias de manejo que 
permitan  mejorar  la  sanidad 
del  colmenar  e  inocuidad  de 
sus productos (miel y cera) 

Se realizan talleres (difusión), 
asesorías cuando se realizaron 
los talleres y se generaron 
manuales de BPA. Pero no se 
trabajó a nivel de estrategias de 
manejo para cada grupo objetivo 
de acuerdo a su realidad. Solo 
se identifican resultados 
significativos en nivel de 
antibióticos de la miel. 

 
 
 
 
 
 

40 (*) 

 
 
 
 
 
 

25 (*) 

 

 
 
 

Factor 2: Medición de eficacia a nivel de resultados 

 
Porcentaje Cumplimiento Escala de Puntuación 

0 – 20% 0 

21 – 40% 25 

41 - 60% 50 

61 – 80% 75 

81 – 90% 90 

+ 90% 100 
 
 
 
 

 
C 

 

p 
e 
c 

 

a 
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Observaciones y comentarios: 

(*) Esta evaluación está relacionada con el diseño e implementación de estrategias de 
manejo que permitan mejorar la sanidad del colmenar e inocuidad de sus productos 
(miel y cera). En base al análisis del proyecto no se pudo constatar una correlación 
directa entre la generación de documentos técnicos, actividades de transferencia 
grupal con un aumento individual por apicultor de sus productos apícolas que le 
generan retorno económico; vale decir, miel, cera, núcleos o colmenas para su venta o 
servicio. Los cuales son su única fuente de ingreso anual para su explotación apícola. 
 
Efectivamente se generaron manuales y se realizaron asesorías y talleres en cada zona, 
pero aquí se está evaluando el resultado esperado, que fue mejorar sanidad e 
inocuidad, y ese resultado fue escasamente logrado. 
 
Cabe señalar también, que los manuales generados son generales en términos de 
difusión de 
BPA, pero no estrategias según las limitantes de cada grupo. 

 
 

 
Puntaje cumplimiento técnico = ∑ [ (350/5) + (425/5) ] / 2  = 78 

 

 
 
 

3. IMPACTO GLOBAL DEL PROYECTO 
 

Factor 1: Impacto sobre los Recursos Agropecuarios y Patrimonio 
Sanitario 

 
 

 

 
 

Impacto sobre: 

Escala evaluación 

Muy 
Negativo 

(2) 

Negativo 
(1) 

 

Neutro 
 

Positivo 
Muy 

Positivo 
 

-100 
-50 

puntos 

 

0 puntos 
 

+50 puntos 
+100 

puntos 

Reducción de los niveles de 
degradación  de  los  suelos 
de uso silvoagropecuario 

   
0 

  

Manejo     sustentable     del 
recurso agua que mejore las 
condiciones hídricas para la 
producción agropecuaria y 
vida silvestre 

   

 
0 

  

Reducción de la contaminación 
medioambiental  y  fomento  de 
prácticas de producción limpia 

   
0 
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Mejoramiento  y  protección  de 
los recursos genéticos del país y 
su biodiversidad 

   
0 

  

Protección  patrimonio  sanitario 
del país que mantenga y amplíe 
los mercados de exportación. 

   
0 

  

Protección  patrimonio  sanitario 
del país que mantenga y amplíe 
los mercados internos 

   
0 

  

Control de plagas o 
enfermedades agrícolas y 
forestales 

   
0 

  

Control  de  enfermedades  del 
ámbito pecuario 

    
 

100 

Potencial de denominaciones 
de origen o similares 

  
 

0   

Efectos en mercados de 
exportación 

  
 

0  
 

100 

 

 
Observaciones y comentarios: 

En la medida que los resultados estuvieron centrados en diagnósticos y análisis, se sientan las 
bases para generar una intervención técnica a nivel de los productores que les permita 
producir con la calidad exigida por los mercados de destino, y en consecuencia se le asigna 
una puntuación positiva a: efectos en mercados de exportación y al control de 
enfermedades en el ámbito pecuario, éste último dado el énfasis de la información orientada 
al monitoreo y manejo para reducir la incidencia de las enfermedades más importantes del 
sector apícola. 

 

 

Factor 2. Análisis de competitividad de la implementación de los resultados 
 
 

 

 
Preguntas 
evaluativas 

Escala evaluación 

TD D I A TA 

-100 
puntos 

 

-50 puntos 
 

0 puntos 
 

+50 puntos 
+100 

puntos 

Potencial de mercado (el 
mercado interno crece) 

  
 

0   

Potencial de mercado 
internacional (acceso) 

    
 

100 

La   industria   relacionada 
es atractiva (crece, 
dinámica, transparente) lo 
que permite que el 
producto o servicio tenga 
mayor posibilidad de éxito 
de implementación 

    
 

 
50 

 

El   producto,   proceso   o 
servicio presenta bajos 
costos de introducción al 
mercado. 

   

 
0 
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El   producto,   proceso   o 
servicio   tiene  capacidad 
de   integración   en   una 
cadena de proceso 

   

 
0 

  

Existe potencial de 
desarrollar nuevas 
tecnologías  orientadas  a 
productividad,  sanidad  o 
inocuidad, entre otras 

     
 

100 

Incremento de 
rendimientos  o  nivel  de 
productividad 

   
0 

  

Incremento de 
exportaciones 

  
 

0   

Disminución  de  pérdidas 
económicas 

  
 

0   

TD: Totalmente en Desacuerdo / D: En Desacuerdo / I: Indiferente (ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

sin efecto) / A: De acuerdo / TA: Totalmente de Acuerdo 

 
 

Factor 3: Impacto económico privado 
 

De  acuerdo  a  la  evaluación  económica  privada,  los  indicadores  de  
rentabilidad  de  los escenarios sin y con proyecto son los que se presentan 
en el siguiente cuadro. 

 
  ZONA SUR: CHILOE 

 
Indicadores por 1 Apiario con 20 Colmenas localizado en la Zona de Chiloé. 

Indicador Sin Proyecto Con Proyecto 

Valor Actual Neto (VAN) $ 473.959 $582.606 
Tasa Interna de Retorno (TIR) 23,6% 26,6% 

 

  ZONA NORTE: ATACAMA 

 
Indicadores por 1 Apiario con 10 Colmenas localizado en la Zona de Atacama. 

Indicador Sin Proyecto Con Proyecto 
Valor Actual Neto (VAN) $ 235.031 $691.849 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 16.5% 25,4% 
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Factor 4: Impacto económico social 

 

  ZONA SUR: CHILOE 

 
INDICADORES Valor 

Propuesta 
Valor Calculado Observaciones 

VAN Social (MM$) 347 -380 La  principal  diferencia  radica 

en el menor impacto ex - post 
que el proyecto tuvo sobre la 
productividad de los 
colmenares   y 
comercialización de la 
producción. 

TIR Social (%) 44% -32%  
VAN Social/Aporte SAG 1,33* -1,46  

* Se corrigió el valor reportado en la propuesta, pues aquel no era consistente con los 
valores de VAN 
Social y aporte SAG reportados. 

 
  ZONA NORTE: ATACAMA 

 
INDICADORES Valor 

Propuesta 
Valor Calculado Observaciones 

VAN Social (MM$) 347 -284 La principal diferencia radica en el 
menor  impacto  ex  -  post  que  el 
proyecto tuvo sobre la 
productividad de los colmenares y 
comercialización de la producción. 

TIR Social (%) 44% -17%  
VAN Social/Aporte SAG 1,33* 1,09  

* Se corrigió el valor reportado en la propuesta, pues aquel no era consistente con 
los valores de VAN Social y aporte SAG reportados. 

 


