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PROYECTO NACIONAL  DE VIGILANCIA DE ENFERMEDADES AVIARES EXOTICAS 
DE LA LISTA A Y BRONQUITIS INFECCIOSA RENAL  

 

CODIGO PROYECTO C3-64-14-21 

AREA ESTRATEGICA 
(Ámbitos a los cuales se encuentra asociado el desarrollo del proyecto)  

Defensa, Vigilancia, Control y Erradicación de Enfermedades que afecten el Patrimonio Sanitario Pecuario 

ZONA GEOGRAFICA DE EJECUCION 
(Áreas geográficas en las cuales se desarrolla el proyecto) 

Nacional 

MONTO ASOCIADO 
(Monto propuesto para la ejecución del proyecto en pesos) 

$441.995.009 SAG 
(Aporte SAG) 

$ 232.953.009 

FECHA DE INICIO DEL PROYECTO 
(firma de contrato) 

Julio 2003 

FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO Junio 2007 

JEFE PROYECTO EJECUTOR Nombre Sin Información 

Teléfono Sin Información 

e-mail Sin Información 

CONTRAPARTE SAG Nombre  

Teléfono  

e-mail  

 

I   PARTICIPANTES  
(Son los actores a nivel institucional que participan de forma directa o indirecta en la ejecución del proyecto) 

NOMBRE 
(Empresas o Instituciones) 

NATURALEZA 
(Publico, Privada, Publico-privada) 

ROL DENTRO DEL PROYECTO 
(Responsable – Asociado – Beneficiarios) 

Asociación de Productores de Aves (APA) Privada Responsable 

 

II  RESUMEN DEL PROYECTO  
(Breve descripción sobre los contenidos tratados en el proyecto) 

La Influenza Aviar (IA) y Enfermedad de Newcastle (EN) es la Principal Amenaza al Patrimonio Sanitario de Toda la Producción de Aves Domésticas y de Vida Libre. Ambas enfermedades han 
sido reconocidas por la OIE, como altamente contagiosas y capaz de producir elevadas mortalidades. Son las dos patologías  clasificadas oficialmente en la lista A,  dada entre otras 
características, la enorme capacidad de invadir en poco tiempo grandes regiones que con frecuencia incluye más de un país e inclusive continentes como ha sucedido con la EN. 
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El virus IA tiene la particularidad de mutar desde cepas de baja patogenicidad (Influenza Aviar de Baja Patogenicidad (IABP) a  cepas de alta patogenicidad (IAAP). El ingreso de este virus, a un 
territorio libre de Influenza Aviar,  normalmente es mediante  cepas de baja patogenicidad, difundiéndose extensivamente en la población de aves en forma silente, sin manifestación de síntomas 
o lesiones. A través de pasajes sucesivos  en las  aves, el  virus modifica su genoma convirtiéndose en una cepa de alta patogenicidad caracterizada por una alta morbilidad y letalidad cuyos 
focos primarios pueden no ser detectados precozmente. Esta es la forma clásica y habitual de introducirse el virus en un país.  
 
La EN puede ingresar a Chile mediante aves portadoras sanas, re circulando en especies poco susceptibles como las aves silvestres y aves exóticas, y al momento de tomar contacto con aves 
susceptibles domésticas, genera una alta morbilidad y letalidad en estas aves. Estos antecedentes nos permiten concluir que si no existe una vigilancia permanente en los diferentes estratos 
aviares del país que nos permita realizar una detección precoz del ingreso de estas patologías, su detección tardía podría generar cuantiosas pérdidas en la industria avícola nacional y en la 
avicultura familiar campesina, dado principalmente por la elevada capacidad de difundirse en la avicultura de los países y el alto porcentaje de morbilidad y letalidad que presentan estas 
patologías, pudiendo disminuir la masa avícola nacional en forma drástica teniendo efecto sobre la industria, sobre los pequeños productores los que probablemente irían a la quiebra y en la 
avicultura familiar campesina,  en donde se produce un desmedro considerable de sus ingresos y en  la disponibilidad de proteína de buena calidad para su alimentación. 
 
Se sospecha la presencia  Bronquitis Infecciosa Renal (BIR) en Chile. La bronquitis Infecciosa es una enfermedad endémica de la avicultura mundial, que es controlada fundamentalmente a 
través de la vacunación masiva de las aves. Existen algunas cepas de esta enfermedad, con tropismo renal que han producido una alta mortalidad en las aves afectadas y un efecto negativo en 
otras variables productivas. Los antecedentes de esta patología en Chile señalan que durante la década del 80  existió alta prevalencia.  
 
Considerando la importancia que tiene para la avicultura nacional el estatus sanitario de sus aves, con el fin de llegar a nuevos mercados, mantener e incrementar la comercialización de  
productos a los actuales clientes internacionales, tanto como mantener y mejorar la eficiencia de producción, y en el caso de los pequeños productores y avicultores familiares campesinos 
mantener sus limitados recursos, se hace necesario implementar un programa de vigilancia  nacional en aves, que abarque a las dos más importantes enfermedades aviares exóticas clasificas 
como altamente peligrosas dada su morbilidad y letalidad. 

 

III   OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL O 
PROPOSITO DEL PROYECTO 
(Meta que se desea alcanzar con el desarrollo del 
proyecto) 

Implementar un Sistema de Vigilancia Nacional para la  Influenza aviar y Enfermedad de Newcastle que involucre el 100% de los 
diferentes estratos (aves de producción, aves de avicultura familiar campesina, aves migratorias y de exhibición) para la avicultura del 
país. 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS 
(Metas intermedias que se deben cumplir para lograr el 
objetivo general planteado para el proyecto) 

A. Mantener un sistema de vigilancia epidemiológica para influenza aviar y enfermedad de Newcastle y contar con un sistema de detección 
precoz, ante un eventual ingreso del agenteal país. 

B. Establecer un método eficiente de atención de denuncias frente a la sospecha de bronquitis infecciosa renal, para evaluar la situación 
sanitaria nacional 

C. Generar información epidemiológica a la autoridad sanitaria, que respalde la condición de  país libre de estas enfermedades exóticas y que 
permita evaluar el riesgo, en los diferentes estratos de aves en el país. 

IMPACTO SOCIAL 
(Efectos que el proyecto plantea sobre la comunidad en 
general) 

Consumo  
Velar por maximizar los bienes para el consumo (son todas aquellas mercancías producidas por y para la sociedad en el territorio del país o 
importadas para satisfacer directamente una necesidad como: alimentos, bebidas, habitación, servicios personales, mobiliario, vestido, ornato, etc.) 

X 

Crecimiento 
Hace referencia al aumento de un sector o sectores en particular, que se verán beneficiados a través de la ejecución del proyecto. Es importante 
destacar que este sector es de interés social a nivel país. 

X 

Empleo  
Impactos sobre la creación y la transformación del empleo. X 
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Redistribución de ingreso 
Valoriza el alcance sobre la distribución de ingresos y riqueza, para lo cual es preciso identificar los agentes sobre los cuales recaen los efectos 
(positivos y negativos) de la ejecución y operación del proyecto. 

 

Necesidades meritorias 
Corresponde a la mejora de bienes en el ámbito de la salud, educación, defensa, justicia, pureza del medio ambiente, etc. Determina que se haga tan 
sólo una mención cualitativa como complemento de la evaluación. 

X 

OBSERVACION: Sin Observaciones 

 

IV  DESCRIPCIÓN METODOLOGICA DEL PROYECTO 
(Técnicas y conceptos empleados en el desarrollo del proyecto)  

TECNICAS Y/O CONCEPTOS DESCRIPCION 

Líneas genética y reproducción: Abuelas y 
reproductoras broiler, reproductoras de 
postura y reproductoras de pavos. 
 

Muestreo permanente a diferentes niveles productivos de la industria y en zonas de riesgo. En cada estrato se 
utilizarán diferentes criterios de monitoreo, considerando entre otros factores, el nivel de bioseguridad que poseen, 
riesgo de ingreso de enfermedades exóticas, tipo de aves, tipo de producción, densidad, cuando corresponda 
calendario de vacunación, resistencia de las diferentes especies a los agentes exóticos. 

Broiler y pavos de engorda 

Ponedoras comerciales 

Criaderos de ratites 

Zoológicos 

Avicultura familiar campesina 

Aves migratorias.  

Pets 

Capacitación  
Las actividades de capacitación se realizarán en base al desarrollo de tres unidades educativas cada una referida 
a las patologías incluidas en el estudio, dirigidas a los avicultores familiares campesinos. Las capacitaciones se 
realizaran con exposiciones orales de cada tema y se utilizará como apoyo trípticos diseñados para ese fin. 

 

V PLAN DE TRABAJO 
(Procesos que se planificaron para el desarrollo del proyecto) 

ACTIVIDADES 
(Actividades que comprende el desarrollo del proyecto) 

DURACION 
(Tiempo que se emplea en el desarrollo de la etapa en meses) 

Capacitación e información a todas las personas oficiales y privadas que serán participes del proyecto. Sin información  

Adquisición de los insumos y servicios requeridos. Sin información 

Distribución de los materiales a todas las regiones. Sin información 
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Puesta en marcha del programa de muestreo conforme al plan estratégico definido por el comité técnico. Sin información 

Análisis y comunicación oficial de los resultados que se vayan generando. Sin información 

Control y auditorias a los ingresos, egresos y producto generado. Sin información 

Generación de informes semestrales y compendio de toda la información generada para ir documentando el estados del 
patrimonio sanitario nacional de todos los estratos 

Sin información 

 

VI  RESULTADOS ESPERADOS 
(Son los logros que se proyectaba alcanzar mediante el desarrollo del proyecto) 

1. Detección precoz de serología de enfermedades exóticas. 
2. Detección precoz del agente infeccioso de enfermedades exóticas. 
3. Detección precoz de brotes de enfermedades exóticas. 
4.  Determinar la real situación sanitaria de la BIR 
5. Analizar la totalidad de las sospechas recibidas de BIR 
6. Analizar el total de los sectores indicados en el proyecto 
7. Cumplir los plazos definidos para la colecta de muestras establecidas en el programa 

Observación: la numeración empleada en este punto, se utilizara en las siguientes etapas de la evaluación para hacer referencia a cada uno de estos resultados.  

 

VII  EVALUACIÓN DE OBJETIVOS 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
(Contraste de los objetivos específicos propuesto versus los resultados obtenidos al final del proyecto) 
OBJETIVO A: Mantener un sistema de vigilancia epidemiológica para influenza aviar y enfermedad de Newcastle y contar con un sistema de detección precoz, ante un eventual 

ingreso del agente al país. 

RESULTADO ASOCIADO 
(1 o más resultados pueden estar relacionados a un objetivo) 

1, 2 y 3 GRADO DE LOGRO [%] 
(Nivel porcentual asociado al cumplimiento del objetivo bajo análisis) 100% 

INTERPRETACION DE GRADO DE 
LOGRO 

(Explicación sobre el significado del grado de logro alcanzado 
para el objetivo) 

Se logra obtener la totalidad de las muestras para detectar los agentes infecciosos.  

DESFASES Sin antecedente 

CONCLUSIONES 
(Establecer si los resultados obtenidos para el objetivo son o 
no son  adecuados a los propósitos del proyecto) 

Se confirman la ausencia de Influenza aviar en Chile. Además de establecer el grado de peligrosidad de la enfermedad de new castle, 
la cual es relativamente de poca peligrosidad. 

 

OBJETIVO B: Establecer un método eficiente de atención de denuncias frente a la sospecha de bronquitis infecciosa renal, para evaluar la situación sanitaria 

nacional 
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RESULTADO ASOCIADO 
(1 o más resultados pueden estar relacionados a un objetivo) 

4 y 5 GRADO DE LOGRO [%] 
(Nivel porcentual asociado al cumplimiento del objetivo bajo análisis) 100% 

INTERPRETACION DE GRADO DE 
LOGRO 

(Explicación sobre el significado del grado de logro alcanzado 
para el objetivo) 

Se logra en un 100% determinar la real situación sanitaria del BIR 

DESFASES Sin Antecedentes 

 El sistema establecido para la vigilancia epidemiológica para esta enfermedad, permite actuar en forma enérgica, permitiendo tomar 
acciones correctivas y preventivas de acuerdo a la situación particular. 

 

OBJETIVO C: Generar información epidemiológica a la autoridad sanitaria, que respalde la condición de  país libre de estas enfermedades exóticas y que 

permita evaluar el riesgo, en los diferentes estratos de aves en el país. 

RESULTADO ASOCIADO 
(1 o más resultados pueden estar relacionados 

a un objetivo) 

6 y 7 
GRADO DE LOGRO [%] 

(Nivel porcentual asociado al cumplimiento del objetivo bajo análisis) 100% 
INTERPRETACION DE 

GRADO DE LOGRO 
(Explicación sobre el significado del grado de 

logro alcanzado para el objetivo) 

Se logra analizar los distintos estratos de aves y se cumplen con los plazos establecidos. 

DESFASES Sin Antecedentes 

 Se establece información epidemiológica, la cual respalda la condición de país libre de enfermedades exóticas. 

 

OBJETIVO GENERAL: : Implementar un Sistema de Vigilancia Nacional para la  Influenza aviar y Enfermedad de Newcastle que involucre el 100% de los 

diferentes estratos (aves de producción, aves de avicultura familiar campesina, aves migratorias y de exhibición) para la avicultura del país 

GRADO DE LOGRO [%] 
(Nivel porcentual asociado al cumplimiento del objetivo bajo análisis) 100% 
INTERPRETACION DE RESULTADO 

(Explicación sobre el significado del grado de logro alcanzado para el objetivo) 
Se logra visualizar y ampliar la muestra en los distintos estratos de aves. Incluyendo sectores mas vulnerable, como la 
comercialización de aves vivas y aves de peleas. 

CONCLUSIONES 
(Establecer si los resultados obtenidos para el objetivo son o no son  adecuados a los 

propósitos del proyecto) 

Se confirma la eficiencia del sistema de vigilancia epidemiológica de aves, para enfermedades exóticas. 

OTRAS OBSERVACIONES 

Sin observaciones 
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VIII   ANALISIS METODOLOGIA EMPLEADA 
(Verificación de la metodología propuesta versus la empleada para el proyecto) 

El sistema de vigilancia de enfermedades exóticas se basará en el muestreo 
permanente a diferentes niveles productivos de la industria y en zonas de riesgo 

GRADO DE CUMPLIMIENTO [%] 
(Es el grado en que la metodología desarrollada se ajusta a la propuesta) 100% 

INTERPRETACION GRADO DE CUMPLIMIENTO Se logran las visitas y ejecución de las actividades estratégicas propuestas por el comité técnico 

VALIDEZ DE LA METODOLOGIA Valida, conduce a establecer una vigilancia epidemiológica en los distintos estratos de aves, utilizando distintos criterios de 
monitoreo. 

OBSERVACIONES 
(Desarrollo de las diferencia detectadas entre la metodología propuesta y la desarrollada) 

Sin observación 

 

Realización de actividades de capacitación en distintos niveles productores de 
aves con las tres patologías en cuestión. 

GRADO DE CUMPLIMIENTO [%] 
(Es el grado en que la metodología desarrollada se ajusta a la 
propuesta) 

100% 
INTERPRETACION GRADO DE CUMPLIMIENTO Se realiza distintas actividades de capacitación. 

VALIDEZ DE LA METODOLOGIA Valida, conduce a la capacitación de productores de aves, considerando las tres patologías en estudio. 

OBSERVACIONES 
(Desarrollo de las diferencia detectadas entre la metodología propuesta y la desarrollada) 

Sin observación 

 

IX  ANALISIS  PLAN DE TRABAJO 

ACTIVIDADES 
(Actividades que comprende el desarrollo del proyecto) 

CUMPLIMIENTO 
PLAZOS 

(Indica si se cumplen o no los plazos 
propuestos para la actividad) 

CUMPLIMIENTO DE 
CONTENIDOS 

(Indica si se cumplen o no los contenidos 
propuestos para la actividad)  

OBSERVACIONES 
(Explicar los motivos de los problemas 

detectados en el análisis) 

Capacitación e información a todas las personas oficiales y privadas que 
serán participes del proyecto. 

Sin información  Sin información  Sin observaciones  

Adquisición de los insumos y servicios requeridos. Sin información Sin información Sin observaciones 

Distribución de los materiales a todas las regiones. Sin información Sin información Sin observaciones 

Puesta en marcha del programa de muestreo conforme al plan estratégico 
definido por el comité técnico. 

Sin información Sin información Sin observaciones 

Análisis y comunicación oficial de los resultados que se vayan generando. Sin información Sin información Sin observaciones 

Control y auditorias a los ingresos, egresos y producto generado. Sin información Sin información Sin observaciones 

Generación de informes semestrales y compendio de toda la información 
generada para ir documentando el estados del patrimonio sanitario 
nacional de todos los estratos 

Sin información Sin información Sin observaciones 
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X  RESULTADOS  
(Son los logros que se proyectaba alcanzar y los que efectivamente se obtuvieron mediante el desarrollo del proyecto) 

ESPERADO 
(Ver punto VI) 

OBTENIDO 

(Resultados conseguidos al final del proyecto) 
CONCLUSION 

1 – 2 - 3 
Se logra en totalidad el objetivo de establecer vigilancia 
epidemiológica para influenza aviar y enfermedad de new 
castle, contando con un sistema de detección precoz. 

Se confirma la eficiencia del sistema de vigilancia epidemiológica y la detección precoz de la enfermedad, ya 
que se han presentado brotes, pero de baja peligrosidad y siendo controlados a tiempo. 
 

4 – 5  
Se logró la eficiencia en la atención a denuncias frente a 
bronquitis infecciosa renal. 
 

Los resultados permiten concluir que la totalidad de las muestras recogidas son negativas, lo cual confirma 
la ausencia de la enfermedad y la condición de país libre, permitiendo conservar el patrimonio sanitario, lo 
que permite una gran carta de presentación para los productores avícolas chilenos, ante los mercados 
internacionales.  

6 - 7 
Se logra generar información epidemiológica para los 
diferentes estratos de aves en el país. 
 

Los resultados obtenidos permiten establecer un buen marco de protección de las enfermedades exóticas 
aviares, permitiendo demostrar la capacidad profesional del sector y las consecuencias que acarrea en el 
plano económico social para el país. 

Observación: en caso que se obtengan resultados no esperados, su situación esperada se identificará como “N/E” (No esperado)  

 

XI  EVALUACION ECONOMICA 

VAN 
OBSERVACIONES 

PROPUESTO OBTENIDO VARIACION PORCENTUAL 

5.021.424.213 Sin información  Sin información  

El VAN propuesto no es sostenible ni comprobable, ya que no posee una 
fuente que respalde los datos presentados y además carece de una 
evaluación sin proyecto. Además, no se presenta un detalle de los productos 
considerados en el cálculo del Ingreso, sus precios de venta asociados, ni 
las cantidades producidas. 

TIR 
OBSERVACIONES 

PROPUESTO OBTENIDO VARIACION PORCENTUAL 

No aplica Sin información  Sin información  
No es posible obtener un TIR ya que no existe una inversión inicial, o por lo 
menos no se señala en dónde fue integrada. 

  

XII  EVALUACION SILVOAGROPECUARIA 
(Establecer el impacto que tiene el proyecto sobre los recursos del sector silvoagropecuario) 

RECURSO:  Condición sanitaria de Chile 

SIN PROYECTO 
(Situación inicial del recurso) 

En la situación actual, Chile no cuenta con un Sistema de Vigilancia 
activa a nivel nacional que permita tener una detección precoz del 

CON 
PROYECTO 

En la situación con proyecto permitirá mantener un sistema de vigilancia 
activa sobre las dos enfermedades exóticas incluidas en el proyecto lo 
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ingreso de estas patologías, que aumente la probabilidad de 
detectar las patologías antes de producir pérdidas importantes en la 
avicultura nacional. Hasta el año 2002, sólo se hacia vigilancia 
serológica en la industria de la carne aviar, en las cuarentenas de 
ingreso de material genético y en aves migratorias, lo que no logró 
realizar una detección precoz del ingreso de Influenza Aviar en la V 
Región del país. 
Antecedentes de otros brotes producidos en el extranjero indican 
que generalmente cuando la I.A o EN se presentan en un país, 
vuelven a presentarse casos en el intervalo de uno  a dos años, por 
lo tanto el no tener un sistema de vigilancia permanente aumenta el 
riesgo de  diseminación de la enfermedad en el caso de que se 
presente el agente en el país. 
En el caso de la Bronquitis Infecciosa renal, en la actualidad no se 
conoce la real situación de esta patología y si existe no se conoce la 
dimensión del problema, por lo cual no existen bases científicas que 
confirmen su presencia ni que la descarten, no pudiendo en el caso 
de que estuviera presente en algunos planteles contar con las 
herramientas necesarias para su control. 

(Situación final del 
recurso) 

que permitirá: 
Aumentar las probabilidades de realizar una detección precoz del 
ingreso  de estas patologías. 
 
Contar con información científica que respalde la condición de Libre que 
posee Chile, en estas dos patologías, con el fin de abrir nuevos 
mercados, y  mantener e incrementar los ya existentes. Por otro lado se 
podrá negociar con más antecedentes, algunos requisitos impuestos en 
la actualidad por algunos socios comerciales, debido a la falta de un 
sistema de vigilancia nacional. 
 
Esta situación permitirá reducir considerablemente la probabilidad de 
que un brote de estas enfermedades se propague por el país. 
Aumentando significativamente el valor esperado de los ingresos por 
exportaciones de la industria y reduciendo el valor esperado de los 
costos asociados a un brote de alguna de estas enfermedades 

EFECTO 
(Cambio que genera en el 
entorno agrícola la nueva 
situación del recurso) 

- Contar con información actualizada y científica que avale la condición sanitaria del país. 
- Montar un programa de vigilancia sanitario en aves, el cual puede utilizar la autoridad sanitaria para monitorear otras patologías exóticas. 
- Evaluar la magnitud del riesgo de los estratos considerados como posibles vías de ingreso de patologías exóticas tratadas. 
- En el casos de ingreso de alguna de estas patologías Aumentar la probabilidad de realizar una detección precoz de ella para poder dar una respuesta eficiente y 

eficaz a la emergencia, evitando su diseminación territorial. 
- Mantención de los mercados existentes para las exportaciones avícolas, los que se cerrarían automáticamente en caso de existir un brote de alguna de las dos 

enfermedades de la lista A de la OIE.  
- Apertura nuevos mercados, el proyecto tendrá un efecto positivo en la negociación de la apertura de nuevos mercados. 
- Evitar pérdidas por no detección precoz de I.A. y NC (en todos los estratos) 
- Apoyo a  la expansión de la industria avícola nacional, tendencia que se vio interrumpida por el ingreso de una enfermedad exótica  a territorio nacional, lo que 

generará más empleo calificado y no calificado. 
- Apoyo al crecimiento de la avicultura no tradicional en el país, en proceso actual de crecimiento del mercado nacional para luego abrir nuevos mercados a nivel 

internacional, lo que también generará más fuentes de empleo y posibilidad de desarrollo a pequeños productores. 
- Apoyo a la mantención de la economía familiar de pequeños agricultores que son parte de la avicultura familiar campesina a través del conocimiento de la 

situación sanitaria de sus aves en relación a estas tres patologías y por otra parte la detección precoz de una de estas enfermedades permitirá que el menor 
porcentaje de las aves de este estrato se vea afectada.  

- Mantención y recuperación de la pérdida de empleos generada por el ingreso de una de estas enfermedades exóticas, que representó una disminución de 1000 
puestos de empleo directo y más de 3000 de empleos indirectos. 

OBSERVACIONES Sin observaciones  

 

XIII  EVALUACION SOCIAL PROPUESTA DEL PROYECTO 
Proceso de identificación, medición y valorización  de los beneficios y costos de un proyecto desde el punto de vista del bienestar social (sociedad en su conjunto) 
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BENEFICIOS 
(Considerada beneficios en áreas tales 
como: Consumo, crecimiento, empleo, 

redistribución  del ingreso y necesidades 
meritoria) 

 Crecimiento: permitirá la apertura de nuevos mercados, disminución de pérdidas y aumento en la calidad del producto final en el sector avícola a nivel 
nacional. 

 Empleo: la expansión del sector generará nuevos empleos y la recuperación de ellos en todo el país. 

 Necesidades meritorias: Protección del patrimonio sanitario avícola y capacitación de productores avícolas. 

DESCRIPCION 
(Explicación sobre como es presentado el 
beneficio dentro del proyecto) 

Al disponer con un programa de vigilancia epidemiológica, se podrá proteger el patrimonio sanitario avícola del país minimizando los efectos devastadores 
que producen estas patologías al ingresar a un territorio libre, respondiendo en forma oportuna a la emergencia en caso de su ingreso, disminuyendo posibles 
pérdidas que ocurrirían al sector a nivel nacional. Asimismo, se entregará capacitación a los productores de la avicultura familiar campesina  en las áreas del 
proyecto. 
Por otra parte el sector se hará más competitivo ya que permitirá la apertura de nuevos mercados para la avicultura nacional, manteniendo además los ya 
existentes. Asimismo se evitarán pérdidas por no detección precoz de I.A. y NC, se apoyará la expansión de la industria avícola nacional, generando a su vez 
más empleo calificado, no calificado y la recuperación de ellos generado por el ingreso de una de estas enfermedades exóticas. Por último se aumentará la 
productividad y calidad del producto final, incrementando significativamente el valor esperado de los ingresos por exportaciones de la industria y reduciendo el 
valor esperado de los costos asociados a un brote de alguna de estas enfermedades. 

METODOLOGIAS DE 
CALCULO Y/O  ANALISIS 

(Comprende la revisión de las técnicas 
de evaluación social propuestas y 
utilizadas) 

Línea Base: No se define una línea base que permita identificar el impacto del proyecto en la sociedad. 
Metodología: Los ejecutores pretenden cuantificar el beneficio que se produce al reducir las pérdidas estimadas, dado la ejecución del proyecto durante el 
tiempo en que se desarrolla este, manteniendo los valores constantes para cada uno de los flujos. 
Cálculo y análisis: El cálculo de la disminución de las pérdidas fue proyectado a 4 años, esto por el tiempo que dura el proyecto. No considera ingresos 
asociados a mayores ventas, sino sólo a reducción de pérdidas estimadas. Según esto se procede a calcular solamente el VAN, ya que al no contar con 
inversiones iniciales, no es posible obtener el TIR. 

 Inversión inicial: No considera inversión inicial. 
1. Flujos futuros (+): Este se genera dado la diferencia que existe entre los costos pre-proyecto y post-proyecto. En el siguiente cuadro se aprecia 

la fórmula utilizada para la obtención del beneficio del proyecto. 

 
 
2. Flujos futuros (-): Recursos humanos, viáticos, pasajes, capacitaciones, insumos, suministros y gastos de administración.  

OBSERVACIONES 
(Sugerencias alcances y salvedades 
identificadas) 

Beneficios  propuestos: Los beneficios propuestos no se vuelven a mencionar en el informe final, por lo tanto no es posible realizar conclusiones con 
resultados reales. Por otra parte se mencionan beneficios  de manera muy general, no entregando evidencia que permita relacionar el impacto del proyecto 
en puntos como el empleo, la apertura de nuevos mercados o el aumento de los ingresos dado el valor agregado de los productos. Pese a lo anterior es 
posible medir el impacto generado por el proyecto gracias a la información encontrada en la ODEPA, cálculo que será realizado en el siguiente punto. 
Línea base: No se define una línea base que aporte información sobre el impacto económico de las pérdidas provocadas en el sector avícola. Tampoco 
existen fuentes que respalden algunos datos relacionados al proyecto, por lo que el análisis realizado genera dudas acerca de su veracidad. 
Metodología: En la metodología propuesta solamente se explica una cuantificación del beneficio gracias a la disminución de pérdidas, pero no se hace un 
mayor detalle de las pérdidas referenciadas, ya que mencionarlos solamente como ”costo esperado de los brotes” no permite realizar un análisis respecto a 
ello. Además esta disminución no explica su procedencia por lo que provoca cuestionamientos respecto a estos resultados.  
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Cálculo y análisis: El cálculo propuesto crea incertidumbres principalmente porque el flujo positivo considerado como ingreso es de dudosa procedencia, sin 
fuentes o antecedentes que lo respalden. Además no es muy claro el cálculo realizado para obtenerlo ya que se ha utilizado un “costo negativo esperado 
para la situación con proyecto” como el ingreso en la evaluación, este, siempre ha sido un costo y debe ser considerado como tal. Por otra parte no se 
consideran inversiones, lo que es una situación poco común en proyectos de este tipo y tampoco existen flujos en la situación sin proyecto, lo que agudiza 
aun más la incredibilidad de este resultado.  

Observación: Sin observaciones 

 

XIV  PROYECION DEL BENEFICIO SOCIAL 
(Estimación del impacto que tendrá el proyecto a nivel social para los 5 años posteriores a su finalización) 

BENEFICIOS 
(Considerada beneficios en áreas tales como: 

Consumo, crecimiento, empleo, redistribución  del 
ingreso y necesidades meritoria) 

 Crecimiento: permitirá la apertura de nuevos mercados, disminución de pérdidas y aumento en la calidad del producto final en el sector avícola a nivel 
nacional. 

 Empleo: la expansión del sector generará nuevos empleos y la recuperación de ellos en todo el país. 

 Necesidades meritorias: Protección del patrimonio sanitario avícola y capacitación de productores avícolas. 

DESCRIPCION 
(Explicación sobre cómo se presentado el beneficio 

dentro del proyecto) 

Al disponer con un programa de vigilancia epidemiológica se podrá proteger el patrimonio sanitario avícola del país minimizando los efectos devastadores 
que producen estas patologías al ingresar a un territorio libre, respondiendo en forma oportuna a la emergencia en caso de u ingreso, disminuyendo 
posibles pérdidas que ocurrirían al sector a nivel nacional. También se entregará capacitación a los productores de la avicultura familiar campesina  en las 
áreas del proyecto. 
Por otra parte el sector se hará más competitivo ya que permitirá la apertura de nuevos mercados para la avicultura nacional, manteniendo además los ya 
existentes. Asimismo se evitarán pérdidas por no detección precoz de I.A. y NC, se apoyará la expansión de la industria avícola nacional, generando a su 
vez más empleo calificado, no calificado y la recuperación de ellos generado por el ingreso de una de estas enfermedades exóticas. Por último se 
aumentará la productividad y calidad del producto final, incrementando significativamente el valor esperado de los ingresos por exportaciones de la 
industria y reduciendo el valor esperado de los costos asociados a un brote de alguna de estas enfermedades. 

METODOLOGIAS DE 
CALCULO Y/O  ANALISIS 

(Comprende la ejecución de técnicas de evaluación 
social) 

Línea Base: No se define una línea base que permita identificar el impacto del proyecto en la sociedad. 
Metodología: Se propone la obtención del impacto social a partir del beneficio generado por el proyecto en las exportaciones. Para esto se ha usado la 
información existente en la oficina de estudios y políticas agrarias, ODEPA, la cual se refiere a los volúmenes exportados (en toneladas) a partir del año 
2003 hasta el 2009, siendo las siguientes cifras: 
 

Año Volúmenes exportados (ton) 

2003 21.847,26 

2004 45.520,23 

2005 59.915,26 

2006 63.535,04 

2007 39.180,88 

2008 71.875,75 

2009 93.306,95 

 
Para la obtención del impacto en las exportaciones, se supondrá que el programa de vigilancia creado, ha influido exitosamente en la protección del 
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patrimonio sanitario avícola, permitiendo la apertura a nuevos mercados, debido al aumento de la producción de este sector, ya que el proyecto confirma 
la inexistencia de enfermedades exóticas.  Para lo anterior, se supone que se ha realizado exitosamente un programa de capacitación a los productores 
agrícolas y que estos, aplicaron efectivamente los conocimientos adquiridos. 
 
Cálculo y análisis: Con la información obtenida en la ODEPA, se ha analizado el incremento en las exportaciones, con el fin de identificar el efecto del 
proyecto en este aumento, obteniendo las siguientes conclusiones: 

- Durante los años en que se ejecuta el proyecto, la cantidad de carne de ave exportada comienza a aumentar de manera decreciente (cada vez 
menos), siendo negativo su avance durante el 2007. Durante este periodo el país promedia un aumento anual de exportaciones de este tipo de 
carne de un 36,83%. Luego de ejecutado el proyecto, la situación comienza a mejorar promediando anualmente hasta el 2009 un crecimiento de 
56,63%. Este aumento, no se debe en su totalidad a la realización del proyecto, existen otros factores a los cuales se les asigna un grado de 
responsabilidad por los resultados obtenidos. 

- Se puede decir que la industria nacional de carne de ave se encuentra consolidada, con niveles de producción crecientes que han permitido 
contar con una disponibilidad nacional de 33,2 kilos por habitante (superior a la de carne de bovino, porcino y ovino) y, junto con ello, desarrollar 
un proceso exportador que se encuentra en expansión en términos de volumen y diversificación de los mercados de destino.  

- La certificación a nivel país de la exclusión de estas enfermedades, junto con el cumplimiento de otras restricciones, permiten a Chile la 
exportación de carne de ave a países con elevados niveles de restricción como México, Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia, China, Hong-
Kong, Japón entre otros. Durante el año 2009 se abrió el mercado sudafricano y se encuentran en negociaciones los mercados de Taiwán y El 
Salvador (Fuente: ODEPA). 

- Considerando las expectativas del mercado internacional en cuanto a un aumento de consumo de carnes, gatillado principalmente por una 
mayor demanda en mercados emergentes y por el crecimiento de la población mundial, en Chile en el año 2009 debería continuar la expansión 
en la producción y las exportaciones a tasas semejantes a las del año 2008. Hay que considerar que, de contraerse el consumo mundial total de 
carne, esto será principalmente en las carnes de mayor valor y no tanto en las carnes de ave (ODEPA). 

- De este modo, el aumento de nuevos mercados, los TLC, la influencia de los precios, la confirmación de la inexistencia y otros eventos 
mencionados anteriormente, hacen estimar una asignación de un 10% de responsabilidad al proyecto. Por lo tanto, al aplicar este 10% al 
36,83% obtenido como variación promedio anual entre los años 2003 al 2009, se obtiene que, el impacto social generado dado la ejecución del 
proyecto es un incremento promedio anual de un 3,68% en las exportaciones de carne de aves. 

- Para mayores antecedentes, se adjunta una tabla con las distintas enfermedades aviares designadas como no presentes en Chile según el 
Servicio Agrícola Ganadero: 

Enfermedad Fecha de la última 
aparición 

Clamidiosis aviar (Domésticas)  1990  
Cólera aviar (Domésticas)  03/2007  
Enfermedad de Newcastle (Domésticas)  1975  
Hepatitis viral del pato (Domésticas)  - 
Influenza aviar altamente patógena (Domésticas)  06/2002  
Influenza aviar levemente patógena (aves de corral) (Domésticas)  - 

Tifosis aviar (Domésticas)  05/2007  
 

CONCLUSIONES En la propuesta inicial se mencionan beneficios que no presentan mayores antecedentes, tampoco se presentan fuentes, lo que hace generar dudas 
sobre la resolución de ello. De igual modo el impacto económico evaluado no presenta los antecedentes necesarios careciendo de sustento.  

Observación: Sin observaciones 
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XV CONCLUSION FINAL DEL PROYECTO 
Proposición final, a la que se llega después de la consideración de la evidencia, de las discusiones o de las premisas identificadas en el proyecto evaluado 

En base a los análisis realizados sobre el proyecto “Proyecto nacional de vigilancia de enfermedades aviares exóticas de la lista A y bronquitis infecciosa renal”, es posible mencionar que: 
 

 Se realizan los muestreos para establecer la actividad de la Influenza Aviar en Chile, lo cual arroja que todas las muestras recogidas son negativas. Esto, confirma la ausencia de la 
enfermedad y confirma la condición de país libre, permitiendo conservar el patrimonio sanitario, lo que permite una gran carta de presentación para los productores avícolas chilenos, 
ante los mercados internacionales.  

 Con respecto a la Enfermedad de new castle, confirma la eficiencia del sistema de vigilancia epidemiológica y la detección precoz de la enfermedad, ya que se han presentado brotes, 
pero de baja peligrosidad y siendo controlados a tiempo. 

 Con las capacitaciones y  actividades afines a estas,  la ampliación de los estratos de aves, y la consolidación del sector público- privado, todo en beneficio de establecer un buen marco 
de protección de las enfermedades exóticas aviares, permitiendo demostrar la capacidad profesional del sector y las consecuencias que acarrea en el plano económico social para el 
país. 

 El proyecto entrega una estructura social pobre, por una parte no proporciona antecedentes o una base clara de la situación del país sin proyecto, y tampoco logra relacionar con fuentes 
los beneficios mencionados en este, ya que tampoco hay un seguimiento y no son vueltos a tomar en consideración en el informe final. Sin embargo es posible decir que bajo los 
supuestos mencionados en el punto anterior el proyecto permite confirmar la inexistencia de enfermedades exóticas, logrando de este modo la apertura a nuevos mercados y con esto el 
incremento de las exportaciones. Por ello y con las cifras proporcionadas por la ODEPA ha sido posible identificar el impacto generado por el proyecto en las exportaciones de la carne 
de aves el cual permite un incremento promedio anual de un 3,68%, siempre cuando la realización de capacitaciones se haya efectuado, difundido e implementado de manera exitosa.  

 La evaluación económica realizada es poco creíble, ya que su procedencia no es muy clara, posee carencia de antecedentes, fuentes y su desarrollo no es correcto. Por lo que el 
resultado obtenido además de escapar de la realidad, no aporta información que valide la ejecución del proyecto. 

 Finalmente es posible concluir que el no seguimiento del proyecto invalida en cierto modo los resultados obtenidos, ya que no existe una evidencia que permita evaluar la nueva situación 
y tampoco una o varias metodologías que involucren todos o gran parte de los impactos insinuados dando como consecuencia que no se pueda visualizar con exactitud la situación del 
país en el futuro dado. 

 


